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Объектом дипломного проекта является «Котельная по в п. Нижний Ингаш 
Красноярского края». 
Коммунальная инфраструктура играет важную роль в жизни общества, 
обеспечивая все предприятия и организации городов и поселений. Общий 
кризис экономики, выделение финансовых средств по остаточному принципу 
вызвали резкое ухудшение состояния коммунальных объектов в России и 
привели к системному кризису. Нарастание износа основных фондов 
коммунальной инфраструктуры имело следствием повышение катастроф в 
поселениях, затрагивающих миллионы людей и сотни предприятий. 
Коммунальное хозяйство является значительным потребителем тепловой 
энергии. Только на отопление объектов жилищного и производственного 
фондов расходуется почти пятая часть энергоресурсов страны. 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что тема 
выпускной квалификационной работы актуальна, а строительство котельной в 
п. Нижний Ингаш будет востребовано и целесообразно. 
Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 
проектно-сметной документации, ее анализ, архитектурные решения, расчет  
опорной плиты колонны металлического каркаса, колонны, балки, сравнение 
фундаментов, технологическая карта на забивку составных железобетонных 
свай, стройгенплан на возведение надземной части здания, календарный план 
производства работ, расчет наружного освещения территории котельной. 
Задачи дипломного проектирования состоят в разработке следующих 
разделов: 
1. Архитектурно-строительный раздел 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- исходные данные для проектирования; 
- характеристика объекта строительства; 
- характеристика условий площадки строительства; 






   
 
- объемно-планировочное решение; 
- архитектурно-конструктивное решение; 
- отделка здания; 
- пожарная безопасность; 
- теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. 
Разработать графический материал: 
- фасад 1-8; разрезы 1-1, 2-2; план кровли. 
- план на отм. 0.000 и +3,300; узлы 1, 2, 3. 
2. Расчетно-конструктивный раздел 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- расчет рамных конструкций; 
- определение нагрузок и усилий; 
- расчет стального каркаса; 
- расчет стальных балок; 
- расчет плиты перекрытия; 
- расчет опорной плиты колонны металлического каркаса. 
Разработать графический материал: схема расстановки колонн на отм. 0.000 
и вертикальных связей, схема расположения подкрановых балок и элементов 
технологической площадки на отм.+6.600, +6.900, +8.000, схема расположение 
связей покрытия, балка Б8, Б9 разрезы  А-А,Б-Б,В-В,Г-Г,1-1,2-2, узлы 1,2,3,4,5,6,7 
 
3. Проектирование фундаментов 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- исходные данные для проектирования; 
- расчет несущей способности сваи; 
- расчет проектного отказа забивной сваи; 
- расчет фундаментов по деформациям; 
- расчет фундамента опоры галереи; 
- расчет ростверка под каркас здания. 
Разработать графический материал: - схема расположения свай; 
инженерно-геологический разрез; ведомость отметок голов свай; спецификация 






   
 
к схеме расположения свай; схема расположения ростверков и приямков 
монолитных; РМ-4. 
 
6. Технология строительного производства 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- технологическая карта на забивку составных железобетонных свай; 
- технико-экономические показатели; 
Разработать графический материал: 
- технологическая карта на забивку составных железобетонных свай. 
7. Организация строительства 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- транспортная инфраструктура района строительства; 
- мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов; 
- временное водоснабжение; 
- электроснабжение строительной площадки; 
- природоохранные мероприятия; 
- мероприятия по охране труда; 
- календарный план строительства. 
Разработать графический материал: 
- стройгенплан на возведение надземной части здания; 
- календарный план производства работ. 
8. Экономика и управление в строительстве 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- определение стоимости строительства; 
- анализ сметной документации на строительство. 
9. Основные технико-экономические показатели проекта 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- расчетное значение сметной себестоимости; 
- расчетное значение рентабельности затрат (инвестиций). 
10. Безопасность труда в строительстве 






   
 
В разделе рассмотреть следующие вопросы: 
- решения вопросов по пожарной профилактике, производственной 
санитарии и технике безопасности; 
- предусмотренные противопожарные мероприятия; 




Выполненная квалификационная работа на тему «Котельная в п. 
Нижний Ингаш Красноярского края» содержит 159 страниц текстового 
документа, 2 приложения, 58 использованных источников, 11 листов 
графического материала. 
РАСЧЕТ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ КОЛОННЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
КАРКАСА, КОЛОННЫ И БАЛКИ, СРАВНЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗАБИВКУ СОСТАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ, СТРОЙГЕНПЛАН НА ВОЗВЕДЕНИЕ 
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ, РАСЧЕТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КОТЕЛЬНОЙ 
Объектом дипломного проекта является строительство котельной по в 
п. Нижний Ингаш, Красноярского края. 
Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 
проектно-сметной документации, ее анализ, архитектурные решения, расчет  
опорной плиты колонны металлического каркаса, сравнение фундаментов, 
технологическая карта на забивку составных железобетонных свай, 
стройгенплан на возведение надземной части здания, расчет наружного 
освещения территории котельной. 
В результате дипломного проектирования: 
- разработан пакет проектно-сметной документации на строительство 
котельной в п. Нижний Ингаш Красноярского края; 
 - произведен анализ сметной документации путем составления 
структурных диаграмм по экономическим элементам и разделам сметных 
расчетов; 
- разработаны архитектурно-строительные чертежи; 
- разработан стройгенплан на период возведения надземной части 
здания; 
- разработана технологическая карта на забивку составных 
железобетонных свай; 
- разработан календарный план производства работ; 
- выполнен расчет и конструирование опорной плиты колонны 
металлического каркаса, колонны и балки; 
- выполнено проектирование фундаментов; 
- выполнен расчет наружного освещения территории котельной. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1. Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемая площадка котельной на угольном топливе расположена 
на территории существующей Центральной котельной, находящейся на 
ул. Ленина 6. 
Здание состоит из 4-х прямоугольных блоков.  
Размеры блоков:  
- производственный блок 1 (котельный зал) - .18х24хh12,5 м (высота от 
проезжей части до низа карниза),  
- производственный блок 2 (золошлакоотстойник) – 12x12xh12,8 м  
- производственный блок 3 (помещение дымососов) – 24х2,3хh4,0 м  
- блок АБК – 18х6хh12,5 м  
Внешний и внутренний вид здания обусловлен его функциональным 
назначением – производственное здание с административно-бытовым 
помещениями, состоящее из 3х основных блоков, соответственно 
функциональному процессу, проистекающему в каждом блоке:  
1. Производственный блок 1 – котельный зал. Высота 1-го этажа 3,3 м, 
высота 2-го этажа – 8,3 м до низа несущих конструкций. Доступ на 2-й этаж 
обеспечивает по открытой металлической лестнице(2-го типа), а так же 
выполнен выход на наружную открытую лестницу (3-го типа). На отм. +6,900 
размещена площадка для обслуживания конвейера. Доступ на площадку 
обеспечивается по двум внутренним открытым металлическим лестницам (2-
го типа) с отм. +3,300.  
2. Производственный блок 2 – золошлакоотстойник . Блок состоит из 2-х 
объемов шлакоотстойных камер высотой 4,0 м, помещения насосной высотой 
3,7 м и объема шлакозолоотстойника выстой 11,9 м до низа несущих 
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Доступ в помещение насосной осуществляется через наружную 
лестницу и через внутреннюю (2-го типа).  
Доступ на площадку обслуживания крана осуществляется по внутренней 
вертикальной лестнице.  
3. Производственный блок 3 – помещение дымососов. Высота 
помещения – 3,2 м.  
4. Блок АБК – 4-х этажный блок, с расположенными в нем помещениями 
АБК: бытовыми помещениями, помещением приема пищи, кабинетом, 
курильной комнатой, помещением хранения люминесцентных ламп и 
венткамерой. Высота этажа 3,3 м.  
Сообщение между этажами АБК обеспечивается через лестничную 
клетку (1-го типа) с выходом наружу.  
Основные архитектурно – планировочные решения исходят из 
функциональных связей и технологических компоновок основного и 
вспомогательного оборудования. При этом учитываются удобства 
эксплуатации, ремонта, строительства и монтажа, вопросы пожарной 
безопасности. 
  Объемно-планировочное решение выполнено с учетом 
противопожарных требований «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности». 
Производственные помещения, расположены последовательно с учетом 
технологического процесса. 
Основные помещения Котельный зал  
Площадь котельного зала подобрана исходя из требуемых размеров и 
количества оборудования для обеспечения требуемой мощности котельной. 
Общая площадь котельного зала (2 этажа) – 441,51+432,52 = 874,03 м2. 
Смежно с котельным залом размещены помещения лаборатории (12,15 м2) и 
операторской (17.24 м2)  
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Площадь камер золошлакоотстойника - 94,64 м2.  
Площадь площадки для размещения камаза, с целью удаления золы – 
48,40 м2.  
Помещение дымососов  
Лощадь помещения дымососов – 76,86 м2.  
Помещения вспомогательного назначения  
Комната начальника, площадью 11,06 м2, располагается в помещениях 
АБК.  
Расчет санитарно-бытовых помещений АБК  
Согласно штатному расписанию списочный состав рабочих – 29 чел (27 
чел. – мужчины (М), 2 чел. – женщины (Ж)), из которых непосредственно на 
производстве занято 28 чел.  
В одну наиболее многочисленную смену занято 10 чел. (9 – М., 1 – Ж.)  
Рабочие относятся к следующим группам производственного процесса:  
- 2 чел. – 1б (общие гардеробные, 2 отделения)  
- 19 чел. – 2б (общие гардеробные, 2 отделения)  
- 1 чел. – 1в (раздельные гардеробные, по 1 отделению)  
- 7 чел. – 2г (раздельные гардеробные, по 1 отделению)  
На одну смену:  
- 2 чел. – 1б (общие гардеробные, 2 отделения)  
- 5 чел. – 2б (общие гардеробные, 2 отделения)  
- 1 чел. – 1в (раздельные гардеробные, по 1 отделению)  
- 1 чел. – 2г (раздельные гардеробные, по 1 отделению)  
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Согласно п.1 табл. 2.1 СП 44.13330.2011 рассчитываем одну душевую 
сетку на 3 человека (2б), один кран на 10 человек (1б)  
Таблица  2.1 – Расчет душевых 
Мужская гардеробная – 27 чел.  Женская гардеробная – 2 чел.  
Душевая (на 9 чел.) – 3 душевых сетки 
(в т.ч. 1 – закрытая)  
Душевая – 1 душевая сетка  
Санузел (на 9 чел.) - 1 умывальник, 1 - 
унитаз  
Санузел - 1 умывальник, 1 - унитаз  
Специальные бытовые помещения и устройства:  
- Помещение для охлаждения (2б) рассчитываем на 19 чел.  
19х0,1=1,9м2 – площадь помещения принимаем равной 4 м2  
- Химчиста или стирка (1в) – 1 чел. – централизованная предприятия 
или городская прачечная  
- Помещение для обогрева и сушки спецодежды (2г) – 7 чел.  
7 х0,1 =0,7 м2 – площадь помещения принимаем равной 4 м2  
Согласно п. 5.7 СП 44.13330.2011 предусмотрены общие гардеробные 
для всех групп производственных процессов (<50 чел.)  
Кладовая спецодежды (1в, 2г, расширенный состав спецодежды) – 8 
чел.  
8х0,06м2=0,48 м2 - площадь помещения принимаем равной 4 м2  
Помещение приема пищи – минимум 12 м2  
Помещения обслуживающего и технического назначения  
Помещения Инструментальная, комната хранения уборочного 
инвентаря (КУИ), Помещение хранения люминесцентных ламп, курительная 
расположены в блоке АБК  
В здании предусмотрены технические помещения: насосная, 
электрощитовая, венткамера. 
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1.2 Архитектурно-конструктивное решение 
 
Здание состоит из четырех блоков: 
- в осях 1-5/А-Г, высотой 11,6 метров до низа стропильных конструкций;  
- в осях 5-6 высотой 11,6 метров до низа стропильных конструкций; 
- в осях 6-8 высотой 11,9 метров до низа стропильных конструкций 
- в осях 1-5/Г-Д, высотой 3,0 метров до низа стропильных конструкций (не 
отапливаемое помещение);  
Каждый блок является пространственным многосвязным сооружением, 
состоящим из металлических колон, балок, прогонов, связей и железобетонных 
элементов конструций, включенных в пространственную работу каркаса. 
Колонны крепятся к ростверкам жестко, соединения колонн и 
стропильных балок - шарнирные.  
Неизменяемость обеспечивается жесткими узлами опирания колонн, 
соединением колонн и стропильных балок  в единую пространственную 
конструкцию,  при помощи вертикальных связей и горизонтальных связей в 
плоскости покрытия исовместной работой с железобетонными элементами.  
Колонны и балки запроектированы из двутавров по СТО АСЧМ 20-93. 
Связи и прогоны - из швеллеров по ГОСТ 8240-89. 
Фундамент здания запроектирован в виде тонкой монолитной 
железобетонной плиты на сваях, объединенных монолитными ростверками. Что 
продиктовано наличием песчаных грунтов на глубине 9 м а также не большим 
весом самого здания. Это позволяет равномерно распределять нагрузку на 
упругое основание. Фундаментные плиты блоков разделены деформационными 
швами.  
Выбор конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций 
произведен в соответствии с принятыми объемно-планировочными решениями 
и учетом технологических требований. 
Конструкция полов  
Основные помещения  
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Полы выполнены из керамической плитки по цементно-песчаной стяжке 
по уклону. На железобетонное перекрытие наклеена гидроизоляция Техноэласт 
ЭПП (2 слоя) фирмы Технониколь с заведением на стены не менее чем на 200 
мм (интенсивность воздействия жидкостей на пол - большая).  
Пол шлакоотстойных камер отделан мастикой ВД-АК-29/41 фирмы 
Акродекор-К.  
Помещения вспомогательного назначения  
Полы помещений АБК выполнены из керамической плитки или линолеума 
на теплозвукоизолируемой подкладке (рабочий кабинет).  
Полы санузлов и душевых отделаны керамической плиткой. В 
помещениях, оборудованных трапами, выполнен уклон пола к трапам, с 
устройством оклеечной гидроизоляции ТехноэластЭПП (2 слоя) фирмы 
Технониколь под покрытием (интенсивность воздействия жидкостей на пол – 
средняя).  
Помещения обслуживающего и технического назначения  
Полы инженерных помещений и помещение хранения уборочного 
инвентаря выполнены из керамической плитки. 
Конструкция кровли  
Теплая кровля здания выполнена из кровельной сэндвич-панели типа ПКС 
М толщиной 150 мм фирмы Dinwall по металлическим прогонам.  
Холодное помещение дымососов, а так же козырьки крылец перекрыты 
профилированным листом МП-35Ах1035-А, t=0.7 фирмы МеталлПрофиль.  
Конструкция подвесных потолков  
Подвесные потолки отсутствуют  
Конструкция перегородок  
Перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 120 (250) мм из 
Кирпич КОРПо 1НФ/75/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М50, армированная 
сеткой через каждые 5 рядов кладки.  
Отделка помещений  
Основные помещения  
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Стены производственных помещений выполнены из окрашенных сэндвич-
панелей окрашенных в светлые тона.  
Стены шлакоотстойных камер отделаны мастикой ВД-АК-29/41 фирмы 
Акродекор-К.  
Помещения вспомогательного назначения  
Стены помещений АБК, гардеробных отделаны штукатуркой и окрашены. 
Стены санузлов и душевых отделаны керамической плиткой на высоту 2 м  
Помещения обслуживающего и технического назначения  
Стены инженерных помещений выполнены из железобетона, кирпича или 
сэндвич-панелей. Поверхности из железобетона и кирпича оштукатурены и 
окрашены.  
Помещения хранения уборочного инвентаря отделаны керамической 
плиткой. 
 
1.3 Отделка здания 
 
Наружная отделка 
Цветовое решение фасада выполнено с учетом фирменных цветов 
заказчика. 
В качестве ограждающих конструкций здания навеса используются 
крупноразмерные стальные профилированные листы с полимерным 
покрытием. 
Кровля – Н 57-750-0,8 RAL7016/RAL9002 (темно –серый/серо-белый) 
Стены –С 21-1000-0,7 RAL 7004 /RAL9002 (серый/серо-белый) 
Цоколь  - облицовка керамической плиткой на клею 300х300мм RAL 
7016. 
Двери наружные – стальные окрашенные RAL 7004 
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Ограждающие конструкции электрощитовой – кирпичные стены с 
утепленным навесным вентилируемым фасадом. Облицовка – керамогранит 
RAL7016. 
Внутренняя отделка 
Стены здания навеса – крупноразмерные стальные профилированные 
листы с полимерным покрытием. RAL 9003 (серо-белый). 
Стены электрощитовой, приемного устройства – штукатурка с 
последующей окраской влагостойкой краской ВД - ВА  
Потолки здания навеса –крупноразмерные стальные профилированные 
листы с полимерным покрытием. RAL 9003 (серо-белый) 
В помещениях электрощитовой – штукатурка, окраска влагостойкой 
краской ВД – ВА. 
В приемном устройстве – подшивка стальным оцинкованным листом  
С- 10-899-0,6. 
 
1.4 Пожарная безопасность 
 
  -степень огнестойкости здания - III (СНиП 21-01-97*); 
  - класс конструктивной пожарной опасности - С1 (СНиП 21-01-97*); 
  - класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2 (СНиП 21-01-97*). 
В соответствии со степенью огнестойкости предусмотрена огнезащита 
строительных конструкций:  
- Металлические колонны окрашены огнезащитным составом до предела 
огнестойкости R90.  
-Металлические балки окрашены огнезащитным составом до предела 
огнестокости R15.  
- Металлические элементы маршей и лестничных площадок окрашены 
огнезащитным составом до предела огнестойкости R60.  
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- Лестница 3-го типа (слева от оси 1) окрасить огнезащитным составом до 
предела огнестойкости REI30.  
Блок АБК отделен от производственных помещений противопожарными 
преградами с заполнением проемов противопожарными дверьми.  
Эвакуационные пути  
Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина 
выходов в свету - не менее 0,8 м.  
Ширина выходов из лестничных клеток наружу выполнена равной ширине 
марша лестницы.  
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не 
менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не 
менее:  
- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;  
- 1,0 м - во всех остальных случаях.  
Уклон лестниц на путях эвакуации не превышает уклона 1:1.  
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам 
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1.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 
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1.6 Технико-экономические показатели 
 
1. Строительный объем надземной части - 5999,6м³; 
2. Строительный объем подземной части - 495,66м³; 
3. Площадь застройки - 489,6 м²; 
4. Общая площадь здания - 472,49м²; 
в том числе  
- площадь приемного устройства - 66,01м²; 
- площадь электрощитовой - 8,77м²; 
- площадь монтажного помещения - 8,65м²; 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные 
Расчеты конструкций здания выполнены согласно заданию на выполнение 
расчетов.  
Климатический район строительства IB. Сейсмичность – 6 баллов. 
Скоростной напор ветра для III ветрового района 0, 38 кПа. Расчетная снеговая 
нагрузка – 1.8 кПа. Расчетная температура наружного воздуха – минус 48о С. 
Нагрузки от конструкций здания и эксплуатационные нагрузки приняты 
согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
Здание состоит из четырех блоков: 
- в осях 1-5/А-Г, высотой 11,6 метров до низа стропильных конструкций;  
- в осях 5-6 высотой 11,6 метров до низа стропильных конструкций; 
- в осях 6-8 высотой 11,9 метров до низа стропильных конструкций 
- в осях 1-5/Г-Д, высотой 3,0 метров до низа стропильных конструкций (не 
отапливаемое помещение);  
Каждый блок является пространственным многосвязным сооружением, 
состоящим из металлических колон, балок, прогонов, связей и железобетонных 
элементов конструкций, включенных в пространственную работу каркаса. 
Колонны крепятся к ростверкам жестко, соединения колонн и 
стропильных балок - шарнирные.  
Неизменяемость обеспечивается жесткими узлами опирания колонн, 
соединением колонн и стропильных балок  в единую пространственную 
конструкцию,  при помощи вертикальных связей и горизонтальных связей в 
плоскости покрытия и совместной работой с железобетонными элементами.  
Колонны и балки запроектированы из двутавров по СТО АСЧМ 20-93. 
Связи и прогоны - из швеллеров по ГОСТ 8240-89. 
 
2.2 Методика расчета 
Целью расчета блока как пространственной конструкции была проверка 
соответствия работы конструкций нормативным требованиям.  
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Каркас здания запроектирован из стальных профилей в соответствии со 
(СП 16.13330.2011, 2011) «Стальные конструкции». Несущие рамы 
запроектированы с шарнирными узлами соединения и жестким опиранием на 
фундамент. 
Расчет пространственной модели здания выполнен методом конечных 
элементов в программе SCAD. Пространственная расчетная схема в 
сформирована в соответствие возможностями расчетного комплекса: элементы 
каркаса аппроксимированы стержнями приведенными к оси. Жесткостные 
характеристики сечений (геометрические размеры, марка стали, класс бетона) 
соответствуют конструктивным решениям, разработанным в проекте.  
Анализ результатов расчета системы здания и отдельных элементов 
проведен по двум группам предельных состояний.  
 




Рисунок 2.1 - Жесткость элементов 
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1. Связи горизонтальные  труба круглая 83х3 по ГОСТ 10704-91; 
2. Связи вертикальные, прогоны и лестничные косоуры  
технологических площадок [ 10П по ГОСТ 8240-89; 
3. Распорки труба квадратная 120х4 по ГОСТ 8639-82; 
4. Колонны в осях Г-Д, колонны и балки технологических площадок 
2[10П, сваренных в коробчатое сечение, по ГОСТ 8240-89; 
5. Подвесы крановых балок 2 [ 10П по ГОСТ 8240-89; 
6. Обрамление отверстий в перекрытии [ 20П по ГОСТ 8240-89; 
7. Прогоны покрытия [ 22П по ГОСТ 8240-89; 
8. Балки покрытия в осях Г-Д/1-5  I25Б1 по СТО АСЧМ 20-93; 
9. Балки покрытия в осях 5-6 I30Б2 по СТО АСЧМ 20-93; 
10. Колонны фахверка  2[22П, сваренных в коробчатое сечение, по 
ГОСТ 8240-89; 
11. Крановая балка для тали грузоподъемностью 1т I30M по ГОСТ 
19425-74*; 
12. Балки перекрытия в осях 5-6 I40Б1 по СТО АСЧМ 20-93; 
13. Крановая балка для подвесного крана и тали грузоподъемностью 
3,2т I45M по ГОСТ 19425-74*; 
14. Колонны стальные I30К2 по СТО АСЧМ 20-93; 
15. Сваи железобетонные 300х300мм, бетон В25; 
16. Коньковые прогоны покрытия 2 [ 22П по ГОСТ 8240-89; 
17. Стенка стальной сварной балки t10мм; 
18. Полка стальной сварной балки t16мм;  
19. Плиты перекрытий и пола толщиной 200мм, бетон В20; 
20. Дно шлакозолоотстойника толщиной 300мм, бетон В20; 
21. Стенки шлакозолоотстойника толщиной 300мм, бетон В20;  
22. Ростверк (с учетом плиты пола) толщиной 700мм, бетон В20; 
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2.4 Расчетная схема 
 
 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема 
 
2.5 Сбор нагрузок  
1. Собственный вес конструкций. 
Рассчитан программой автоматически с коэффициентом надежности по  
нагрузке γf=1.05 для стальных и γf=1.1 для железобетонных элементов п.7 (СП 
20.13330.2011, 2011). 
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2. Вес оборудования. 
Принимается согласно техническому заданию. 
Коэффициент надежности по нагрузке принят γf=1,1. 
 
Вес оборудования на отм. 0,000 представлен на рисунке 2.3. 
 
Рисунок 2.3 - Вес оборудования на отм. 0,000 
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Рисунок 2.4 - Вес оборудования на отм. +3,300 
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3. Эксплуатационная нагрузка на перекрытия.  
Эксплуатационная нагрузка на участках обслуживания и ремонта 
оборудования в помещениях котельной и шлакозолоотстойнике.  
-нормативная 1,5 кПа; 
-расчетная 1,5*1,3=1,95 кПа. 
Эксплуатационная нагрузка в коридорах и на лестницы, примыкающие к 
участкам обслуживания и ремонта оборудования в помещениях котельной.  
-нормативная 4,0 кПа; 
-расчетная 4,0*1,2=4,8 кПа. 
Эксплуатационная нагрузка в административно-бытовых помещениях.  
-нормативная 2,0 кПа; 
-расчетная 2,0*1,2=2,4 кПа. 
Эксплуатационная нагрузка в коридорах и на лестницы в 
административно-бытовых помещениях.  
-нормативная 3,0 кПа; 
-расчетная 3,0*1,2=3,6 кПа. 
 




Рисунок 2.5 - Эксплуатационная нагрузка на перекрытия на отм. 0,000 
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Рисунок 2.6 - Эксплуатационная нагрузка на перекрытия на от  3,300 до 
8,000 
 
4. Снеговая нагрузка. 
Принимается по п.10 (СП 20.13330.2011, 2011). 
Нормативное значение S0=0.7·ce·ct·μ·Sg, 
Sg=1,8кПа 
а) для покрытия на отм. +12,000 
ce=(1.2-0.1·V·√k)(0.8+0.002·b)= (1.2-0.1·3.0·√0.69)(0.8+0.002·18)=0.795, 
S0=0.7·0.795·1·1·1,8=1 кПа. 
б) для покрытия на отм. +3,300 
ce=(1.2-0.1·V·√k)(0.8+0.002·b)= (1.2-0.1·3.0·√0,5)(0.8+0.002·3,6)=0.797, 
S0=0.7·0.797·1·1·1,8=1 кПа. 
Расчетное значение S=S0·γf=1·1.4=1,4 кПа. 
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Снеговой мешок на покрытии с отметкой +3,300  
Принимается по п.10 (СП 20.13330.2011, 2011). 
Нормативная нагрузка для расчета коэффициентов μ: 
S0=0.7Sg=0,7·1,8=1,26 кПа 
Снеговую нагрузку на нижнее покрытие следует принимать в 
соответствии со схемой 
 
Рисунок 2.7 – Схема снеговых нагрузок 
 
Коэффициент  следует принимать равным: 
 ' '1 1 2 2
1
1 ,ml m l
h
    где h — высота перепада, м, отсчитываемая от карниза 
верхнего покрытия до кровли нижнего - 8,7м; принимаем h=8м; 
l’1; l’2 — длины участков верхнего (l’1) и нижнего (l’2) покрытия, с 
которых переносится снег в зону перепада высот, м; их следует принимать: 
для покрытия без продольных фонарей — ' '1 1 2 2; ,l l l l   
(при этом l’1 и l’2 следует принимать не менее 0). 
l’1=l1=18м; l’2=l2=3,6м; 
т1; m2 — доли снега, переносимого ветром к перепаду высот; их значения 
для верхнего (т1) и нижнего (m2) покрытий следует принимать в зависимости 
от их профиля: 
0,4 — для плоского покрытия с   20º 
m1=0,4; 
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т.к. ширина пониженного покрытия a=24 более 21м, то m2=0,4. 
μ  















b=2h; но не более 16 м. 
b=2h=2·8=16м 
принимаем b= 16м. 
Расчетное значение S=S0·μ·γf=1,26·2,08·1.4=3,67 кПа. 
Коэффициент 1 следует принимать: 
1 =1- 2m2 
μ1=1-2m2=1-2·0.4=0.2 





Рисунок 2.8 – Снеговые нагрузки 
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5. Вес перегородок и кирпичных стен.  
Вес перегородок в административно-бытовых помещениях.  
-нормативный 0,5 кПа; 
-расчетный 0,5*1,3=0,65 кПа. 
Вес кирпичных стен толщиной 0,25м в административно-бытовых 
помещениях.  
-нормативный 0,25*3,1*1,8*9,81=13,7 кН/м; 
-расчетный 13,7*1,1=15,0 кН/м.
  














Рисунок 2.9 - Вес перегородок и кирпичных стен 
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6. Вес ограждающих конструкций  
Таблица 2.1 - Вес кровли 
Наименование нагрузки Ед.изм. Норм. γf Расч. 
Панель стальная  трехслойная 
кровельная ПСК –150мм 
кг/м2 29,7 1,2 35,6 
 
Таблица 2.2 - Вес наружных стен 
Наименование нагрузки Ед.изм. Норм. γf Расч. 
Панель стальная  трехслойная стеновая 
ПСС –120мм 
кг/м2 22,2 1,2 26,6 
 
Таблица 2.3 - Вес полов 
Наименование нагрузки Ед.изм. Норм. γf Расч. 
Кафельная плитка – 10мм кг/м2 18 1,2 21,6 
Цементно-песчаная стяжка - 20 мм " 36 1,2 43,2 
Гидроизоляционная пленка " 0,1 1,2 0,1 
Итого кг/м2 54,1  64,9 
 
Вес ступеней. 
Объем бетона для одной ступени – 0,053 м3, ширина проступи – 0,3м. 
Распределенная нагрузка на косоуры: 
-нормативная (0,053*2,5*9,81)/(0,3*2)*cos27̊=1.93кН/м; 
-расчетная 1,93*1,1=2.12 кН/м. 
  









Рисунок 2.10 - Вес ограждающих конструкций 
7. Ветровая нагрузка вдоль цифровых осей.  
Принят согласно (СП 20.13330.2011, 2011): 
- ветровой район – III; 
- нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа; 
- тип местности – В. 
- коэффициент надежности по нагрузке γf=1,4. 
Определяем среднюю составляющую ветровой нагрузки wm=γfw0k(ze)cе 
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Таблица 2.4 - Нагрузка на стены 
 wm wр ∑ 
Эквивалентная высота ze, м 42 
Коэффициенты k и ζ 1.12 0.794  
Давление на наветренную поверхность се=0.8, ν=0.712, кПа 0,477 0,270 0,747 
Давление от подветренной поверхности се=-0.5, ν=0.712, кПа -0,298 -0,168 -0,466 
Давление от первых 5 метров боковой поверхности се=-1, 
ν=0.841, кПа 
-0,596 -0,398 -0,994 
Давление от остальной боковой поверхности,  
се=-0.8, ν=0.841, кПа 
-0,477 -0,319 -0,796 
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8. Ветровая нагрузка вдоль буквенных осей. 
Определяем среднюю составляющую ветровой нагрузки wm=γfw0k(ze)cе 
Определяем пульсационную составляющую ветровой нагрузки 
wр=wmζ(ze)ν 
 
Таблица 2.5 - Нагрузка на стены 
 wm wр ∑ 
Эквивалентная высота ze, м 18 
Коэффициенты k и ζ 0,81 0,948  
Давление на наветренную поверхность се=0.8, ν=0.803, 
кПа 
0,345 0,262 0,607 
Давление от подветренной поверхности се=-0.5, ν=0.803, 
кПа 
-0,215 -0,164 -0,379 
Давление от первых 3,6 метров боковой поверхности се=-
1, ν=0.808, кПа 
-0,431 -0,330 -0,761 
Давление от последующих 14,4м боковой поверхности,  
се=-0.8, ν=0.808, кПа 
-0,345 -0,264 -0,609 
Давление от остальной боковой поверхности, се=-0.5, 
ν=0.808, кПа 
-0,215 -0,165 -0,380 
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Рисунок 2.12 - Ветровая нагрузка вдоль буквенных осей 
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9. Нагрузка от кранового оборудования в пролетах крановых путей. 
а. Нагрузка от кран-балки. 
Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует 
принимать 









































































































































3,2 10,4 9,0 0,7 600 1460 700 36 М; 21,4 10,7 1710 
 
Вертикальная нагрузка от кран-балки 
Нормативное значение вертикальной нагрузки  от колеса 
Qо= 10.7 кН. 
Q = gf * Qо=1.2*10.7=12.84 кН - расчетное значение. 
Тормозная нагрузка от кран-балки вдоль кранового пути. 
Нормативное значение горизонтальной нагрузки вдоль кранового пути 
Nо=0.1 * Qо=0.1*10.7=1.07 кН от колеса. 
N= gf * Nо=1.2*1.07=1.28 кН - расчетное значение. 
Тормозная нагрузка от кран-балки поперек кранового пути. 
Нормативное значение горизонтальной нагрузки поперек кранового пути 
Т0=0,05*(3,2+1,71)*9,81/2=1,204 кН от колеса. 
Т= gf *То=1,2*1,204=1,45 кН - расчетное значение. 
б. Нагрузка от тали грузоподъемностью 1т. 
Вес тали – 73 кг. 
Вертикальная нагрузка  
Нормативное значение вертикальной нагрузки 
Qо= (1+0.073)*9.81=10.53 кН. 
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Q = gf * Qо=1.2*10,53=12.63 кН - расчетное значение. 
Тормозная нагрузка вдоль монорельса. 
Нормативное значение горизонтальной нагрузки вдоль кранового пути 
Nо=0.1 * Qо=0.1*10.53=1.05 кН. 
N= gf * Nо=1.2*1.05=1.26 кН - расчетное значение. 
в. Нагрузка от тали грузоподъемностью 3,2т. 
Вес тали – 188 кг. 
Вертикальная нагрузка  
Нормативное значение вертикальной нагрузки 
Qо= (3.2+0.188)*9,81=33.24 кН. 
Q = gf * Qо=1.2*33.24=39.88 кН - расчетное значение. 
Тормозная нагрузка вдоль монорельса. 
Нормативное значение горизонтальной нагрузки вдоль кранового пути 
Nо=0.1 * Qо=0.1*33.24=3.32 кН. 
N= gf * Nо=1.2*3.32=3.99 кН - расчетное значение. 
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10. Нагрузка от кранового оборудования на опорах крановых путей. 
Значения – см. п.9. 
 
Рисунок 2.14 - Нагрузка от кранового оборудования 
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2.6 Расчетные сочетания усилий 
 
Рисунок 2.15 - Нагрузка от кранового оборудования 
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Рисунок 2.16 - Деформации каркаса (комбинация  4) 
 




Рисунок 2.17 - Деформации каркаса (комбинация  3) 
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Рисунок 2.18 - Деформации каркаса (комбинация  2) 
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Рисунок 2.19 - Продольные усилия в элементах (комбинация  1) 
 
Max N=71.3769 кН (элемент 6459), Min N=-330.539 кН (элемент 6373) 
  








Рисунок 2.20 - Изгибающие моменты (комбинация  1) 
 
Max Ms=60.9121 кНм (элемент 6619), Min Ms=-43.9311 кНм (элемент 6917) 
 
Рисунок 2.21 - Изгибающие моменты (комбинация  1) 
Max Mr=4.74652 кНм (элемент 6879), Min Mr=-2.11032 кНм (элемент 6875) 
  








Рисунок 2.22 - Поперечные силы (комбинация  1) 
 
Max Qs=68.8328 кН (элемент 6373), Min Qs=-38.9563 кН (элемент 6916) 
 
Рисунок 2.23- Поперечные силы (комбинация  1) 
Max Qt=15.6844 кН (элемент 6620), Min Qt=-29.6143 кН (элемент 6619) 
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Рисунок 2.24 - Растягивающие/сжимающие напряжения 




Рисунок 2.25 - Растягивающие/сжимающие напряжения 
 Min Ss = -136802 кН/м2,  Max Ss = 151980 кН/м2 
 
  









Рисунок 2.26 – Изгибающие напряжения 
 
Min Mr = -3.50483 кНм/м,  Max Mr = 2.87627 кНм/м 
 
 
Рисунок 2.27 – Изгибающие напряжения 
 
 Min Ms = -13.4279 кНм/м,  Max Ms = 4.39585 кНм/м 
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Max:Узел 6476, Uz=-5.443 мм Min:Узел 6891, Uz=-24.922 мм  
Комбинация  3 
  









Min Sr = -180.098 кН/м2,  Max Sr = 631.55 кН/м2 




Min Ss = -1019.99 кН/м2,  Max Ss = 378.406 кН/м2 
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Min Mr = -94.1822 кНм/м,  Max Mr = 93.8193 кНм/м 
Комбинация  1 
 
 
Min Ms = -50.649 кНм/м,  Max Ms = 114.124 кНм/м 
Комбинация  1 
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Армирование плиты. 
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 Min Asro = 0 см2/м,  Max Asro = 24.508 см2/м 
Расчет по РСУ 
Верхняя арматура вдоль буквенных осей. 
 
 
 Min Asso = 0 см2/м,  Max Asso = 22.5423 см2/м.Расчет по РСУ 
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Нижняя арматура вдоль цифровых осей. 
 
 
Min Asru = 0 см2/м,  Max Asru = 22.0867 см2/м 
Расчет по РСУ 
Нижняя арматура вдоль буквенных осей. 
 
 
 Min Assu = 0 см2/м,  Max Assu = 22.5423 см2/м 
Расчет по РСУ 
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2.10. Подбор колонны К1. 
 Колонна – сплошная, из двутавра по СТО АСЧМ 20-93, тип К. Материал – 
сталь С245  с yR  = 240 МПа при t = 2…20мм [ , табл. 51
*]; 
SR  = 0,58 · yR  = 0,58 · 
240 = 139,2 МПа. Расчет ведем как для центрально-сжатой колонны. 
 Расчетная нагрузка на колонну: 
кНNK 6,2048 ; 
 Геометрические длины колоны: 
ммhHll byx 1180020011600  ; 
где, H – отметка низа балки покрытия; 
     hb – заглубление колонны, ниже нулевой отметки. 
 Расчетные длины колонн: 
 ммll xxxef 8260118007,0,    
 ммll yyyef 5900118005,0,    
где, yx  ,  - коэффициент расчетной длины, (зависящий от условий закрепления 
концов колонны). 




















где,   - коэффициент продольного изгиба, предварительно принимаем   = 0,75. 
 По сортаменту принимаем для стержня колонны двутавр 30К2 со 
следующими геометрическими характеристиками: 




















 Для обеспечения устойчивости стержня колонны, нормальное напряжение 
от расчетной нагрузки должно быть меньше критического; это условие 
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здесь 748,0  - коэффициент продольного изгиба, подсчитан по наибольшей 
гибкости 56,78y  [ , табл. 72
*]. 
 Условие выполняется. 
 Предельная гибкость стержня колонны [ , табл. 19*].  
  1505,06018060180    
где, коэффициент   подсчитывается по формуле  5,0)/(  cyRAN   
 Общая устойчивость стержня колонны обеспечена; нормальные 



















 Проверка местной устойчивости элементов стержня из прокатного 
профиля типа К не требуется. 
2.11. Расчет опорной плиты колонны металлического каркаса 
База БШ1 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C345 
Бетон тяжелый класса B20 
Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом 
марки Е-42 
Профиль 30К2 (Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93) 
Конструкция 
  








Болты анкерные диаметра 30 из 
стали 09Г2С 
 
hp = 600 мм 
bp = 330 мм 
tp = 40 мм 
hr = 300 мм 
dr = 150 мм 
tr = 16 мм 
S = 200 мм 
C5 = 50 мм 
a2 = 100 мм 
k3 = 14 мм 
 
Таблица 2.7 - Усилия 
 N My Qz Mz Qy 
 Т Т*м Т Т*м Т 
1 14,19 0,47 0,29 6,06 2,21 
2 2,77 4,69 1,69 0,62 0,41 
3 20,4 6,2 2,24 0 0 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = 14,19 Т; My = 0,47 Т*м; Qz = 0,29 Т;  Mz = 6,06 Т*м; Qy = 
2,21 Т 
Таблица 2.8 




Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность опорной плиты по нормальным 
напряжениям на участках, опертых на две 
0,545 
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Проверено по СНиП Проверка 
Коэффициент 
использования 
стороны, которые сходятся под углом 
п.5.12, (28) 
Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность бетона фундамента на местное 
смятие под плитой 
0,85 
п.11.4, (33) 
Прочность крепления консольного ребра к 
стержню колонны 
0,105 
п.11.7*, (128), п.11.8, 
(130) 
Прочность фундаментных болтов 0,786 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = 2,77 Т; My = 4,69 Т*м; Qz = 1,69 Т;  Mz = 0,62 Т*м; Qy = 0,41 Т 
Таблица 2.9 




Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность опорной плиты по нормальным 
напряжениям на участках, опертых на две 
стороны, которые сходятся под углом 
0,256 
п.5.12, (28) 
Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность бетона фундамента на местное 
смятие под плитой 
0,4 
п.11.4, (33) 
Прочность крепления консольного ребра к 
стержню колонны 
0,205 
п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,413 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = 20,4 Т; My = 6,2 Т*м; Qz = 2,24 Т;  Mz = 0 Т*м; Qy = 0 Т 
Таблица 2.10 




Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность опорной плиты по нормальным 
напряжениям на участках, опертых на две 
стороны, которые сходятся под углом 
0,241 
п.5.12, (28) 
Прочность опорной плиты по нормальным 




Прочность бетона фундамента на местное 
смятие под плитой 
0,376 
п.11.4, (33) 
Прочность крепления консольного ребра к 
стержню колонны 
0,305 
п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,203 
Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0,85 - 
Прочность бетона фундамента на местное смятие под плитой 
 
2.12. Подбор балки Б1. 
 
 Балки проектируем прокатными из двутавров, тип Б, по СТО АСЧМ 20-93, 
которые наиболее удобны в конструктивном отношении.  
Исходные данные: 
 Пролет lБН = 3 м. Материал сталь С245 по ГОСТ 27772-88
* [ , табл. 50*]   с 
yR  = 240 МПа при t = 2…20мм [ , табл. 51
*]; SR  = 0,58 · yR  = 0,58 · 240 = 139,2 
МПа. 
  




ДП - 270102.65-2016-ПЗ 
 
 Вертикальный предельный прогиб балки 20150/3000150/)6(  lfU мм   [ , 
табл. 19]. 
 Нормативная погонная нагрузка   
мкНqn /64,42 , 
 Расчетная погонная нагрузка   
мкНq p /35,50 , 




















































Конструктивный расчет балки  
При изгибе балки в одной плоскости и упругой работе стали, номер 



















 где, Ry – расчетное сопротивление стали; 
            c  - коэффициент условий работы. 
В соответствии с принятым типом сечения по сортаменту выбираем 
ближайший номер профиля, у которого redWW  . 
Принимаем двутавр 25Б1 со следующими геометрическими 
характеристиками: 
Wx = 285,3 см3;     Ix = 3537 см4;     Sx = 159,7 см3;     h = 248 мм;                              
bf = 124 мм;       tf = 8 мм;        tw = 5 мм;         т = 25,7 кг/м. 
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Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от собственного 
веса балки настила не учитывалась, выполним корректировку расчета с учетом 
собственного веса балки. 
Уточненные значения нагрузок и усилий: 
;/88,421081,97,2595,064,42 3 мкНqn 
  


























Проверка прочности балки, изгибаемой в одной из главных плоскостей: 


















ÌÏàR cy 2401240   
МПаМПа 2405,199   






















МПаRМПа cs 2,13912,13954,68    
Следовательно, прочность балки обеспечена. 
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Согласно [ , п. 5,16*]; общую устойчивость балки проверять не требуется, 
так как передача нагрузки осуществляется через жесткий настил, непрерывно 
опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный. 
Местную устойчивость элементов прокатных балок не проверяется, так 
как она обеспечена соотношением их размеров назначенных с учетом 
устойчивой работы при различных напряженных состояниях.  
 
 

































3. Проектирование фундаментов 
Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85  «Свайные фундаменты». 
3.1 Исходные данные для проектирования 
Климатические условия земельного участка  
1. Площадка строительства – п. Нижний Ингаш Красноярского края; 
2. Климатический район – I, подрайон IВ; 
3. Тип местности - В 
4. Снеговой район –  III; 
5. Ветровой район – III; 
6. Гололедный район – II; 
7. Уровень ответственности сооружения – II (нормальный); 
8. Технический отчет об инженерных изысканиях котельная в п. Нижний 
Ингаш,  Нижнеингашский район Красноярского края, ш. Э-040-11/30-12-И, 
ООО «Эври». 
Грунтовые условия приняты согласно отчета об инженерно-геологических 
изысканиях на участке строительства. 
Состав геологической колонки: 
  







Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании объекта капитального строительства. 
В результате анализа пространственной изменчивости частных 
показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом 
геологического строения, литологических особенностей грунтов, согласно 
ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 по составу, состоянию и физико-
механическим свойствам на площадке выделено 6 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ).  
Далее приводятся характеристики выделенных инженерно-геологических 
элементов.  
Почвенно-растительный слой из-за малой мощности в слой не выделяется 
и не рассматривается.  
  





Инженерно-геологический элемент 1 (tQ) – насыпные грунты 
неоднородные неслежавшиеся. В составе насыпных грунтов суглинки, песок 
гравий, уголь, строительный мусор, обломки кирпича. Расчетное сопротивление 
для насыпного грунта согласно СНиП 2.02.01-83, таблица 5, равно 200 кПа.  
Инженерно-геологический элемент 2 (аQ) – суглинки тугопластичные - 
показатель текучести 0.40.  
По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0.250 д.е.  
По результатам лабораторных исследований плотность грунта (среднее 
значение) 1.81г/см3, плотность частиц грунта 2.71г/см3, плотность скелета 
грунта (среднее значение) 1.45 г/см3. Коэффициент пористости 0.864 д.е., 
степень влажности 0.784 д.е.  
Согласно таблице 1 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83* и с учетом 
лабораторных данных нормативные значения прочностных и деформационных 
характеристик для слоя рекомендуется принять: удельное сцепление 
с=30(0.30)кПа(кгс/см2), угол внутреннего трения φ=270.  
Модуль деформации компрессионный в природном состоянии 
Е=5.1(51)МПа(кгс/см2).  
Согласно таблице 2 СНиП 2.02.01-83* расчетное сопротивление следует 
принять R0=250(2.5)кПа(кгс/см2).  
Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по 
ГЭСН 81-02-2001 таблица 1-1 – I, п.35в.  
Инженерно-геологический элемент 3 (аQ) – супесь коричневая пластичная 
- показатель текучести 0.50.  
По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0.229 д.е.  
По результатам лабораторных исследований плотность грунта (среднее 
значение) 1.776г/см3, плотность частиц грунта 2.69 г/см3, плотность скелета 
грунта (среднее значение) 1.44г/см3. Коэффициент пористости 0.863 д.е., 
степень влажности 0.714 д.е.  
  





Согласно таблице 1 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83* и с учетом 
лабораторных данных нормативные значения прочностных и деформационных 
характеристик для слоя рекомендуется принять: удельное сцепление 
с=8.0(0.09)кПа(кгс/см2), угол внутреннего трения φ=180.  
Модуль деформации в природном состоянии Е=8.5(85)МПа(кгс/см2).  
Согласно таблице 2 СНиП 2.02.01-83* расчетное сопротивление следует 
принять R0=200(2)кПа(кгс/см2).  
Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по 
ГЭСН 81-02-2001 таблица 1-1 – I, п.36а.  
Инженерно-геологический элемент 4 (аdQ) – песок мелкий серовато-
коричневый, насыщенный водой, с прослойками песка средней крупности с 
включением гравия, мелкой гальки до 5%.  
По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0.229 д.е.  
По результатам лабораторных исследований плотность грунта (среднее 
значение) 1.88г/см3, плотность частиц грунта 2.66г/см3, плотность скелета 
грунта (среднее значение) 1.61 г/см3. Коэффициент пористости 0.646 д.е., 
степень влажности 0.671 д.е.  
Согласно таблице 1 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83*, с учетом 
лабораторных данных, нормативные значения прочностных и деформационных 
характеристик для слоя рекомендуется принять: удельное сцепление 
с=1(0.01)кПа(кгс/см2), угол внутреннего трения φ=320.  
Модуль деформации в природном состоянии Е=28(280)МПа(кгс/см2).  
Согласно таблице 2 СНиП 2.02.01-83* расчетное сопротивление следует 
принять R0=200(2)кПа(кгс/см2).  
Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по 
ГЭСН 81-02-2001 таблица 1-1 – I, п.29а  
Инженерно-геологический элемент 5 (аQ) – суглинок буро- коричневый, 
тугопластичный, с прослоями угля, слаборазложившегося. За счет прослоев угля 
  





грунты характеризуются как слабые, которые по своим физико-механическим 
свойствам склонны к сжимаемости  
По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0.245 д.е. Грунт тугопластичной 
консистенции – показатель текучести 0.375  
По результатам лабораторных исследований плотность грунта (среднее 
значение) 1.79 г/см3, плотность частиц грунта 2.71г/см3, плотность скелета 
грунта (среднее значение) 1.438 г/см3. Коэффициент пористости 0.885 д.е., 
степень влажности 0.750 д.е.  
Согласно таблицам 2 и 3 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83* и с учетом 
лабораторных данных нормативные значения прочностных и деформационных 
характеристик для слоя рекомендуется принять: удельное сцепление 
с=16(0.16)кПа(кгс/см2), угол внутреннего трения φ=170.  
Модуль деформации в природном состоянии Е=11(110)МПа(кгс/см2).  
Согласно таблице 3 приложения 3 СНиП 2.02.01-83* расчетное 
сопротивление следует принять R0=200(2.0)кПа(кгс/см2).  
Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по 
ГЭСН 81-02-2001 таблица 1-1 – I, п.35в..  
Инженерно-геологический элемент 6 (аQ) – суглинок мягкопластичный, с 
линзами песка мелкого, с ед. включением гравия. 
По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0.287 д.е. Грунт мягкопластичной 
консистенции – показатель текучести 0.60  
По результатам лабораторных исследований плотность грунта (среднее 
значение) 1.79 г/см3, плотность частиц грунта 2.71г/см3, плотность скелета 
грунта (среднее значение) 1.39 г/см3. Коэффициент пористости 0.943 д.е., 
степень влажности 0.825 д.е.  
Согласно таблицам 2 и 3 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83* и с учетом 
лабораторных данных нормативные значения прочностных и деформационных 
  





характеристик для слоя рекомендуется принять: удельное сцепление 
с=13.0(0.130)кПа(кгс/см2), угол внутреннего трения φ=140.  
Модуль деформации компрессионный в природном состоянии 
Е=3.7(37)МПа(кгс/см2).  
Согласно таблице 3 приложения 3 СНиП 2.02.01-83* расчетное 
сопротивление следует принять R0=260(2.6)кПа(кгс/см2).  
Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по 
ГЭСН 81-02-2001 таблица 1-1 – I, п.35а. 
 
3.2. Используемые документы 
1. СниП 2.01.07-85*, «Нагрузки и воздействия»; 
2. СП 20.13330.2011, «Нагрузки и воздействия»; 
3. СНиП 2.02.01-83* , «Основания зданий и сооружений»; 
3. СП 22.13330.2011, «Основания зданий и сооружений»; 
4. СНиП 52-01-2003, «Бетонные и железобетонные конструкции» 
5. СП 52-101-2003, «Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры; 
6. СНиП 2.03.01-84*, «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
Проектом предусмотрена замена пучинистого грунта на глубину 
промерзания d=3,0м от планировочной отметки, исключающее воздействие 
нормальных и касательных сил морозного пучения на подземные конструкции. 
 
        3.3. Расчет несущей способности сваи 
Скв.12006 
                     Свая ж.б., забивная, сторона сечения, см: 30 
       Исходные данные о геологическом строении площадки приняты по материалам Отчета 
об инженерных изысканиях, выполненных ООО "ЭВРИ" в 2011 г. на площадке строительства 
объекта "Котельная в п. Нижний Ингаш Нижнеингашский район  
 Красноярского края", ш. Э-040-11/30-12-И 
 Расчет ведется согласно СП 24.13330.2011(актуализ. редакция СНиП 2.02.03-85*) 
Грунты являются водонасыщенными, уровень грунтовых вод - 3 м от поверхности земли 
Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи – по табл.7.3 СП 
         
  






























3.3 1.5 2.75 0.864 4.8 0.73   
5.3 2.0 4.30 0.863 5.3 1.08   
7.3 2.0 6.30 0.863 6.0 1.22   
8.9 1.6 8.10 0.863 6.0 0.98   
10.5 1.6 9.70 0.646 46.0 7.50 11.5  
         Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи на глубине 10,5м 
определяем  по табл.7.2 СП 
          По т.7.2: R= 2630.00 кПа  = 268.18 т/м2 
             Fd=1*(1*268,18*0,3*0,3+0.3*4*11,5)= 37.95  Тс 
            N=37,95/1.4= 27.1 т 
              Допустимая нагрузка N= 27.1  т 
             
 
3.4. Расчет проектного отказа забивной  ж.б. сваи 
Наименование Ед.изм. Величина Примечание 
 Марка молота    С330   
 
Расчетная энергия удара  тс*м 2.40 
(10 кДж » 1 
т*м) 
 Полная масса молота  т 4.20 по паспорту  
 Масса наголовника  т 0.45   
 Длина сваи  м 11.00   
 Сторона сваи  м 0.30   
 Масса сваи т 2.48  l*b*b*2,5 
 Требуемая расчетная нагрузка  тс 27.00   
 Несущая способность сваи  тс 40.28 1 тс » 10 кН 
 Проектный отказ  м 0.0100 
    
  





3.5. Расчет фундаментов по деформациям 
 
 Рассчитаем осадку ростверка как условного фундамента согласно п. 7.4.6 
СП 24.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*) «Свайные 
фундаменты» где согласно п.7.4.7. СП, границы условного фундамента 
ограничены плоскостями отстоящими от осей крайних рядов вертикальных свай 
не более чем на 2d (d - диаметр или сторона поперечного сечения сваи. Тогда 
площадь основания условного фундамента в для одного ростверка  составляет 
5,5 м2. 
 Толщину линейно-деформируемого слоя  Н, м определяем по формуле Г.2 
Н =(Н0 + yb)kp 
 где  Н0 и y для глинистых грунтов соответственно 9 и 0,15;  kp =0,85. 
Тогда Н = (9 +0,15)*0,85 = 7,78 м. 
 где  Н0 и y для песчаных грунтов соответственно 6 и 0,1;  kp =0,85. 
Тогда Н = (6 +0,1)*0,85 = 5,19 м. 
Поскольку основание сложено глинистыми и песчаными грунтами определяем 
толщину линейно-деформируемого слоя  Н, м определяем по формуле Г.3 
Н =Нs + hcl  /3 
где  Нs – толщина слоя по формуле Г.2. для песчаных грунтов 5,19 м 
hcl –толщина слоя по формуле Г.2 для глинистых грунтов 7,78 м 
Н = 5,19 + 7,78 / 3 = 7,78 
 Согласно приложению Г СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83*) «Основания зданий и сооружений», средняя осадка 
основания  фундамента  s, см  определяется с использованием расчетной схемы 












 где  p- среднее давление под подошвой фундамента; 
 b -  ширина диаметра; 
 kc = 1 по табл. Г.1; 
 ki   и  ki-1 коэффициенты, определяемые по таблице Г.3 в зависимости от 
формы фундамента, соотношения сторон и относительной глубины; 
 
Еi - модуль деформации i-го слоя грунта; для песка 130 кг/см2, для 
суглинка - 37. 
p*b = 1,1 кг/см2  
s = 1,1*235*(0,1/130+0,1/37+ 0,18/37+0,12/37+ 








11,2 0 0,0 
12,2 0,4 0,1 
13,2 0,8 0,2 
15,0 1,6 0,38 
17,0 2,4 0,499 
19,0 3,2 0,577 
  





 3.6. Расчет фундамента опоры галереи 
 Грунтом основания фундамента являются суглинки, светло-коричневые, 







3.6.1. Результаты расчета 
Тип фундамента 
Столбчатый, на естественном основании 
3.6.2. - Исходные данные: 
 
           
  
Тип грунта в основании фундамента 
 Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым 
заполнителем  0.25<IL<0.5 
 Тип расчета 
 Проверить заданный 
  
Способ расчета 
Расчет основания по деформациям 
  





Расчет по прочности грунтового основания 
  
Способ определения характеристик грунта 
На основе непосредственных испытаний 
Конструктивная схема здания 
Жёсткая при 2.5<(L/H)<4 




Исходные данные для расчета kver=0.85: 
Объемный вес грунта (G) 1,8 тс/м3 
Угол внутреннего трения (Fi) 12 ° 
Удельное сцепление грунта (C) 1,3 тс/м2 
Уровень грунтовых вод (Hv) -2,8 м 
Высота фундамента (H) 3,25 м 
Размеры подошвы фундамента   b= 2,4 м,  a= 1,5 м 
Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 3 
м 
Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1,15 
Расчетные нагрузки: 
Наименование Величина Ед. измерения Примечания 
N 18 тс 
 
My 1,4 тс*м 
 
Qx 2,04 тс 
 
Mx 0 тс*м 
 
Qy 0,2 тс 
 









3.6.3. - Выводы: 
 
           
  
По расчету по деформациям коэффициент использования K= 0,53 
По расчету прочности грунта основания коэффициент использования K= 
0,55 при совокупном коэффициенте надежности Kn= 1,35 
Расчетное сопротивление грунта основания 20,82 тс/м2 
Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 
16,49 тс/м2 
Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 
5,53 тс/м2 
   
Результирующая вертикальная сила 45,58 тс 
Сопротивление основания 83,29 тс 
    
Расчет по I предельному состоянию выполнен по пересчитанным 
характеристикам грунта (на kver=0.95) согласно "Пособия..." к СНиП 2.02.01-
83*. 
    
Расчетные моменты на уровне подошвы фундамента:  Mx= -0,65 тс*м,   











3.6.4. -Результаты конструирования: 
           
Геометрические характеристики конструкции: 
Наименование Обозначение Величина Ед.измерения 
Заданная длина подошвы (A) 1,5 м 
Заданная щирина подошвы (B) 2,4 м 
Ширина сечения подколонника (b0) 1,8 м 
Длина сечения подколонника (L0) 0,6 м 
Высота ступеней фундамента (hn) 0,6 м 
Защитный слой подколонника (zv) 3,5 см 
Защитный слой арматуры подошвы (zn) 7,0 см 
Длина ступени верхней вдоль Х (b1) 0,3 м 
Длина ступени верхней вдоль Y (a1) 0,45 м 
Количество ступеней вдоль Х (nx) 1 шт. 
Количество ступеней вдоль Y (ny) 1 шт. 
Класс бетона (Rb) B15 
 
 
Расчет на продавливание подколонником и верхней ступенью при 
заданной геометрии не требуется. 
Подошва столбчатого фундамента 
Рабочая арматура вдоль Х  8D 12 A 400 
Подошва столбчатого фундамента 
  





Рабочая арматура вдоль Y  12D 12 A 400 
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль X 
Вертикальная рабочая арматура  9D 8 A 400 
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль Y 
Вертикальная рабочая арматура  3D 8 A 400 
 












Инженерно-геологический элемент 2– суглинки тугопластичные - 
показатель текучести 0.40. 
Инженерно-геологический элемент 3  – супесь коричневая  пластичная - 
показатель текучести 0.625. 
Инженерно-геологический элемент 4  – песок мелкий серовато-
коричневый, насыщенный водой, с прослойками песка средней крупности с 
включением гравия, мелкой гальки до 5%. 
Инженерно-геологический элемент 5 –  суглинок буро- коричневый, 
тугопластичный, слабозаторфованный, с прослоями угля.   
Инженерно-геологический элемент 6  –  суглинок мягкопластичный, с 
линзами песка мелкого, с ед. включением  гравия. 
3.7.1. Результаты расчета 
 
Тип фундамента: 
Столбчатый на свайном основании 
  
3.7.2. - Исходные данные: 
 
           
  
Способ определения несущей способности сваи. 












Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание 
  С расчетом осадки и крена (по отдельной свае) 
Исходные данные для расчета: 
  Несущая способность сваи (без учета Gk)  (Fd) 38,16 тс 
  Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdu) 13,24 тс 
  Упругость (жесткость) сваи-опоры (Ki) 918 тс/м 
  Диаметр (сторона) сваи 0,3  м 
  Длина сваи 9 м 
  Высота фундамента (H) 1,2 м 
  
Расположение свай: 
  Свая - 1  X=0 м       Y=0 м 
  Свая - 2  X=0 м       Y=0,9 м 
  Свая - 3  X=0,9 м       Y=0,9 м 
  Свая - 4  X=0,9 м       Y=0 м 
Расчетные нагрузки по сочетанию Nmax 
Наименование Величина Ед. измерения Примечания 
N 18,12 тс 
 
My 1,06 тс*м 
 
Qx 2,22 тс 
 
Mx 0 тс*м 
 
Qy 0,6 тс 
 















           
  
  Коэффициент использования несущей способности ростверка K= 0,53 
  Максимальная нагрузка на сваю 14,53 тс 
  Минимальная нагрузка на сваю -0,25 тс 
  Приведенное количество влияющих свай 3 шт. 
  Осадка сваи без учета совместной работы 7,78 мм 
  Осадка ростверка с учетом совместной работы свай 14,63 мм 
  Крен ростверка (по отдельной свае) 0,01265 
  Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1,4 
  Расчетные моменты на уровне подошвы фундамента:  Mx= -8,87 тс*м,   
My= -4,43 тс*м 
  Расчетные нагрузки по сочетанию Nmin 
Наименование Величина Ед. измерения Примечания 
N 5,92 тс 
 
My 6,34 тс*м 
 
Qx 0,59 тс 
 
Mx 0 тс*м 
 
Qy 1,44 тс 
 
q 0 тс/м2 
 
  





  Коэффициент использования несущей способности ростверка K= 0,37 
    
  Максимальная нагрузка на сваю 10,01 тс 
  Минимальная нагрузка на сваю -2,18 тс 
  Приведенное количество влияющих свай 2 шт. 
  Осадка сваи без учета совместной работы 4,26 мм 
  Осадка ростверка с учетом совместной работы свай 6,42 мм 
  Крен ростверка (по отдельной свае) 0,00783 
3.7.4. Результаты конструирования:   
           
  
Геометрические характеристики конструкции: 
Наименование Обозначение Величина Ед.измерения 
Заданная длина подошвы (A) 1,5 м 
Заданная щирина подошвы (B) 1,5 м 
Ширина сечения подколонника (b0) 1,5 м 
Длина сечения подколонника (L0) 1,5 м 
Высота ступеней фундамента (hn) 0,6 м 
Защитный слой подколонника (zv) 3,5 см 
Защитный слой арматуры подошвы (zn) 7,0 см 
Длина ступени верхней вдоль Х (b1) 0 м 
Длина ступени верхней вдоль Y (a1) 0 м 









Ростверк ступенчатого вида 
Расчет на продавливание подколонником и верхней ступенью при 
заданной геометрии не требуется. 
По расчету на продавливание сваей несущей способности ростверка 
ДОСТАТОЧНО. 
По расчету на продавливание угловой сваей несущей способности 
ростверка ДОСТАТОЧНО. 
Подошва столбчатого ростверка: 
- Рабочая арматура вдоль Х  8D 12 A 400 
- По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО. 
- Рабочая арматура вдоль Y  8D 12 A 400 
- По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО. 
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль X: 
- Вертикальная рабочая арматура  8D 12 A 400 
- По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО. 
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль Y 
- Вертикальная рабочая арматура  8D 12 A 400 
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4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на забивку составных железобетонных 
свай 
4.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на забивку железобетонных свай . Ра-
боты по забивке составных свай в объёме 238шт. выполняются в 1 одну смену 
звеном в 3 человек. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
- разгрузка и складирование свай вне котлована; 
- подача свай в котлован; 
- погружение свай; 
- срубка голов свай. 
Для забивки свай используются 1 копер КН-1-16 на базе экскаватора ЭО-




Технологическая карта разработана на основании: МДС 12-29.2006  «Ме-
тодические рекомендации по разработке и оформлению технологической кар-
ты»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-03-2002 «Безопасность 
труда в строительстве»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; 
СНиП 5.02.02-86 «Норма потребности в строительном инструменте». 
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1) До начала устройства свайного поля должны быть выполнены следу-
ющие работы: 
- организован отвод поверхностных вод от котлована; 
- устроены подъездные пути и автодороги; 
- обозначены в пролете пути движения механизмов, места складирования, 
подготовлены монтажная оснастка и приспособления; 
- устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены 
электросварочные аппараты; 
- выполнена бетонная подготовка под фундаменты; 
- составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с ис-
полнительной схемой; 
- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фунда-
ментов в соответствии с проектом; 
- доставка сваебойного оборудования на стройплощадку; 
- определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по 
свайному полю; 
- оборудован бытовой городок для рабочих; 
- составлен и согласован с заводом-изготовителем график поставки ком-
плектов свай на строительную площадку; 
2) По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из за-
бивных свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных 
осей свайного поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую 
на расстоянии не менее трех метров от бровки котлована. Основание свайного 
ростверка должно быть тщательно выверено по нивелиру в соответствии с про-
ектными отметками. Для разбивки осей свайного поля применяется инвентар-
ная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется стру-
нами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится 
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3) В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количе-
ство свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства ра-
бот. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай 
на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного пере-
мещения сваебойного агрегата. Сваи следует хранить в штабелях в два ряда по 
пять штук с одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными ря-
дами свай (при складировании и транспортировании) должны быть уложены 
прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсут-
ствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортиро-
вании. Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в 
два раза и не должна быть более 2 м; 
4) Расположение штабелей должно быть удобным для производства по-
грузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями должна 
располагаться в радиусе действия монтажного крана; 
5) При спланированной поверхности строительной площадки допускается 
перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на расстояние не более 6 м, 
через нижний отводной блок; 
6) Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендует-
ся пропитывать составами на основе нефтебитуума. Необходимость нанесения 
защитного покрытия на сваи устанавливается проектной организацией в зави-
симости от местных условий; 
 
Основные работы 
1) Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным 
заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота. 
2) Установка сваи в направляющих в месте забивки; 
3) После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от про-
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должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности 
сваи и молота; 
4)  Начало погружения сваи должно производиться сначала несколькими 
легкими, одиночными ударами с небольшой высоты падения ударной частью 
молота, с последующим увеличением силы ударов до максимальной. При этом 
особенно необходимо следить за правильным положением сваи  как в плане, 
так и по вертикали. К полной забивке можно переходить только после того, как 
будет обеспечено погружение в заданной точке и в заданном направлении. При 
отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю выправляют 
подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь; 
5) В процессе забивки сваи должно вестись наблюдение за соответствием 
скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое погружение 
сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может свидетельствовать 
об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и вызвать представите-
ля проектной организации для принятия соответствующего решения; 
6)  Забивка свай молотами должна производиться с применением наго-
ловников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими попе-
речному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголов-
ника не должны превышать 1 см с каждой стороны; 
7) Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отмет-
ке. Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру срезают 
газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой рост-
верка. 
 
4.1.3 Требования к качеству работ 
1) Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устрой-
ству свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями норма-
тивных документов: 
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- СП 45.13330.2012  Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-
туализированная редакция СНиП 3.02.01-87.4 
 - Пособие к СНиП 3.02.01-83* «Пособие по производству работ при 
устройстве оснований  и фундаментов»; 
2) Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специ-
алистами или специальными службами, оснащенными техническими средства-
ми, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту кон-
троля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (про-
раба, мастера), выполняющего свайные работы; 
3) Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна сопро-
вождаться документацией согласно  нормативным документам. При приемке 
свай следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям про-
екта и нормативной документации на их изготовление. В документе о качестве 
свай дополнительно должны быть приведены марки бетона по морозостойкости 
и водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовле-
ние свай); 
4) Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от пер-
пендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных 
технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона свай 
следует проверять методами, установленными в нормативной документации; 
5)  Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее по-
перечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия 
(наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, закрепленны-
ми струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при помощи специ-
ального кондуктора; 
6) Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также тол-
щину защитного слоя бетона следует определять по нормативным документам. 
Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум боковым 
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расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с ненапрягае-
мой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных стержней; 
7)  Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе 
работ необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных 
штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты копра 
и других устройств проектному направлению погружения сваи, следить за 
надежностью крепления наголовника к свае и совпадением оси погружателя с 
осью сваи; 
7) Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа пу-
тем периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют де-
лением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). 
Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого за-
лога ударов. Более точные результаты можно получить с помощью специаль-
ных приборов – отказомеров; 
9) На объекте строительства должен вестись: 
- общий журнал работ; 
- журнал авторского надзора проектной организации. 
Так же должны вестись журналы на специальные виды работ: 
- журнал геодезического контроля; 
- журнал сварочных работ; 
- журнал антикоррозийных работ; 
- журнал забивки свай. 
К журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и 
фактического положения стены. По данным журнала составляется сводная ве-
домость забивки свай. 
10) Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на ос-
новании следующих документов: 
- проекта свайного фундамента; 
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- акта приемки геодезической разбивки свайного поля; 
- исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в 
плане и по высоте; 
Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдель-
ных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика. 
- акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного по-
крытия, выполнение стыковых соединений); 
- сводных ведомостей забивки свай; 
- журнал забивки свай; 
- акта контрольного испытания рабочих свай динамической или статиче-
ской нагрузкой; 
- отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями; 
Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требовани-
ям; 
11) На основании указанных документов устанавливается: 
- пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности 
проектным нагрузкам; 
- необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного 
погружения недобитых свай; 
- необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и 
устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом. 
 
4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Перечень машин и технологического оборудования; перечень технологи-
ческой оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений; перечень матери-
алов и изделий приведены на листе графической части. 
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1) При производстве сваебойных работ следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие  
требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное производство»; 
-ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования без-
опасности"; 
- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические докумен-
ты»; 
2) Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопас-
ности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответствен-
ное лицо осуществляет организационное руководство свайными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственно-
го лица являются обязательными для всех работающих на объекте; 
3) Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администраци-
ей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви 
и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (огражде-
ния, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и при-
способления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соот-
ветствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим 
должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 
выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строитель-
ной площадке, обязаны носить защитные каски; 
4) Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудо-
вых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ 
и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производ-
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производственной опасности для одновременно выполняемых или последую-
щих работ; 
5) На границах опасных зон должны быть установлены предохранитель-
ные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 
видимые в любое время суток; 
6) Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих долж-
ны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 
фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской по-
мощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены 
питьевой водой; 
7) Размещение строительных машин должно быть определено таким об-
разом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей 
зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности обо-
рудования, штабелей грузов; 
8) Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправ-
ность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой 
смены; 
9) Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. 
Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал; 
10) Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспо-
соблений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполне-
ния операций; 
11) На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполне-
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12) Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, нали-
чии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем 
участке; 
Машинистам автокрана запрещается: 
- работать на неисправном механизме; 
- на ходу, во время работы устранять неисправности; 
- оставлять механизм с работающим двигателем; 
- допускать посторонних лиц в кабину механизма; 
- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 
- производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наря-
да-допуска. 
Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скоро-
сти ветра более четырех баллов (7,4 м/с); 
13) Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, 
траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюде-
нии расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опо-
ры машины не менее 4.4м. 
14) При производстве сваебойных работ в местах, где происходит движе-
ние людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, примы-
кающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и обо-
рудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать дей-
ствие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких пред-
метов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контро-
лируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окончания. 
15) Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и 
проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равно-
мерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работаю-
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16)  Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с со-
блюдением требований. Подъем свай в любом случае должен производиться 
при вертикальном положении грузового полиспаста. Кантование, перемещение 
волоком и сбрасывание свай с высоты не допускаются; 
17) Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во избежа-
ние большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применени-
ем оттяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее установленный 
свайный ряд. 
 
4.1.6 Технико - экономические показатели 
 
 Таблица 4.1 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Объем работ шт. 238 
Затраты труда чел-см 82,6 
Максимальное количество рабочих в смену чел 3 
Выработка на одного рабочего в смену шт. 2,88 
Продолжительность работ дни 25,5 
Сумма заработной платы в ценах 1984г. руб-коп 577-00 
Количество смен смена 1 
 
Калькуляция затрат труда и машинного времени; продолжительность 
технологического процесса приведена на листе  графической части. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
95 
ДП - 270102.65 – 2016 - ПЗ 
 
 
5. Организация строительства 
Проект организации строительства (ПОС) объекта "Котельная в поселке 
Нижний Ингаш Красноярского края" разработан согласно требованиям и 
рекомендациям СП «Организация строительства». Организационно-
технологические и технические решения, принятые при разработке ПОС, 
отвечают требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных норм, норм по охране труда и промышленной 
безопасности и других норм, действующих на территории РФ, и 
обеспечивают эффективную работу по строительству. 
В состав ПОС входят следующие документы: 
 пояснительная записка; 
 общеплощадочный строительный генеральный план. 
Общеплощадочный строительный генеральный план оформлен в виде 
отдельного чертежа. 
5.1. Характеристика района строительства и условий строительства 
Площадка строительства характеризуется резко-континентальным 
климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, 
большим колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной 
радиацией и неравномерным распределением осадков, которая относится к I 
Д подрайону по климатическому районированию РФ для строительства. 
Преобладающими являются ветры западного направления. Скорость 
ветра в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-западные 
ветры в весенние месяцы. 
Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 
наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются 
промерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 
Рельеф площадки ровный, спокойный. 
Специфические грунты не встречаются. 
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Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 
Грунты – пески пылеватые, галечники с песчаным заполнителем.  
Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 2.02.01-83* п. 2.27 
для различных по литологическому составу грунтов составляет: для 
суглинков и глин – 2.0 м; для супесей и песков – 2.50 м.  
Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической 
зоны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-
планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и 
сооружений на рельеф с увязкой прилегающей территории. 
Характеристика района строительства: 
 Климатический район строительства – 1В. 
 Абсолютный температурный минимум составляет минус 52 0С,  
 Абсолютный температурный максимум – 39 0С. 
 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 
- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 40 °С; 
- с обеспеченностью 0,98 - минус 41 °С. 
 Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с 
обеспеченностью 0,98 составляет минус 44 °С. 
 Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с, основное 
направление ветра юго-западное. 
 Среднегодовое количество осадков составляет  315 мм. 
 Снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова  1,2 
кПа. 
 Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 
0,38кПа.  
 Гололедный район II с толщиной стенки гололеда не менее 5 мм. 
 Сейсмичность района, согласно “Общему сейсмическому 
районированию РФ” (ОСР-97), составляет по шкале МСК-64 7 баллов при 
степени сейсмической опасности А (10 %), 7 баллов при степени 
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сейсмической опасности В (5 %),  8  баллов при степени сейсмической 
опасности С (1 %). 
Розы ветров для г. Красноярска представлены в таблицах 5.1 и 5.2, 
рисунках 5.1 и 5.2. 
Таблица 5.1 – Роза ветров за январь. 
            
Таблица 5.2 – Роза ветров за июль. 
            
 
Рисунок 5.1 - Розы ветров по повторяемости при штиле в 8%. 
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Рисунок 5. 2 - Розы ветров по скорости для июля - 4м/с, для января - 5м/с. 
 
5.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры района 
строительства 
Участок строительства расположен в Котельная в поселке Нижний 
Ингаш Красноярского края. Подъезд на территорию проектируемого объекта 
осуществляется по дороге с грунтовым покрытием, с северной и южной 
стороны участка. 
Территориальных ограничений участка нет. 
Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается 
подъездная дорога, радиусы поворота – 6м поперечный профиль 
автомобильных дорог принят городского типа с бордюром. Конструкция 
дорожного покрытия обеспечивает возможность движения грузового и 
специального автотранспорта. Покрытие проезжей части выполняется из 
асфальтобетона. 
Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 
приведена на СГП. 
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5.3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 
местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении 
квалифицированных рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. 
Обоснование потребности строительства в кадрах приведено далее 
расчетом. 
Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 
осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 
Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 
подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно 
гл.4 СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 
приступить к строительству здания. 
5.4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом не требуется. 
 
5.5. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства 
Общая площадь участка отведенного под строительство котельной   
9320  м2 согласно утвержденного акта выбранного земельного участка. 
Рельеф площадки ровный, спокойный. 
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На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия 
монтажного крана, а также имеется связь с дорогой общего пользования. 
Необходимости использовать территорию вне участка строительства нет. 
Размеры площадок для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки приняты 
согласно расчета, приведенного далее. На стройгенплане открытые склады 
показаны условно общей площадью. В качестве закрытых складов 
используются помещения внутри возводимого здания.  
 
5.6. Описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия 
Строительство ведется в г. Красноярска, и климат данного района 
достаточно суров, работы начинаются в январе. Основные работы ведутся в 
летний период, соблюдая всю технологию работ в данных условиях. 
5.7. Описания особенностей проведения работ в условиях 
стесненной городской застройки 
 
Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки не требуется, так как территориальных ограничений 
нет. 
 
5.8. Организационно-технологическая схема строительства 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 
соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических 
условий проекта. 
Способ строительства - подрядный. 
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Принятая организационно технологическая схема устанавливает 
очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 
вспомогательных зданий и сооружений. Работы по строительству 
целесообразно вести одним комплексным потоком. 
Комплексный поток включает строительство здания (объектный поток 
№1) с использованием одного грузоподъемного механизма (автомобильного 
крана).  
В подготовительный период должны быть выполнены следующие 
работы: 
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 
объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и 
дорог; 
- расчистка территории 
- срезка растительного грунта; 
- планировка территории; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными 
путями; 
- устройство временного ограждения строительной площадки; 
- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 
- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  
Временное освещение строительной площадки принять от 
существующей сети ВЛ-0,4 кВ. 
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Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять 
привозом питьевой воды, качество которой должно соответствовать ГОСТ 
2874-82, и проверено районной санитарно-эпидемиологической станцией. 
В основной период осуществляется реконструкция объекта в 
технологической последовательности в соответствии с календарным 
планом, осуществляя обоснованное совмещение отдельных видов работ. 
После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного 
периода приступить к возведению подземной части здания. 
Работы по возведению надземных конструкций здания начинаются 
только после полного окончания устройства подземных конструкций и 
обратной засыпки котлована с уплотнением грунта до плотности заданной 
проектом. Затем приступить к работам выше нулевого цикла, монтаж 
инженерного оборудования, отделочные работы. 
 
5.9. Перечень видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приёмки перед производством последующих 
работ и устройством последующих конструкций 
Объемы СМР рассчитываются по чертежам. Объемы работ 
рассчитывают в физических единицах измерения по всем их основных видам 
согласно перечня в календарном плане. Объем всех специальных работ, 
наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения 
принимается в размере 45% от сметной стоимости данной работы в тыс. руб. 
Объемы по объекту, по периодам строительства в соответствии с 
календарным планом. Данные расчета заносят в ведомость показанной в 
таблице 3. 
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Таблица 5.3 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы СМР 
1 Устройство котлована. м
3 5556,9 
2 Устройство монолитных фундаментов м
3 1941,9 
3 Обратная засыпка  котлована м
3 2071,6 
4 Возведение надземной части. м
3 8266,2 










8 Подготовка под полы м
2 2617,9 
9 Затирка, штукатурка м
2 5265,8 
10 Малярные работы м
2 5265,8 
11 Устройство чистых полов м2 2617,9 
12 Внутренние сан.технические работы Тыс.руб. 7200 
13 Внутренние электромонтажные работы Тыс.руб. 6000 
14 Внутренние слаботочные работы Тыс.руб. 1200 
15 
Наружный водопровод и канализация 
 
Тыс.руб. 7200 
16 Наружное теплоснабжение Тыс.руб. 8400 
17 Наружное электроснабжение Тыс.руб. 6000 
18 Наружные слаботочные сети Тыс.руб. 523,48 
19 Дороги, проезды, тротуары Тыс.руб. 12000 
20 Озеленение Тыс.руб. 8400 
21 Малые формы Тыс.руб. 3600 
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5.10. Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства и их отдельных элементов 
5.10.1 Разделение работ по строительству здания 
Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 
подготовительный и основной. 
В подготовительный период должны быть выполнены следующие 
основные работы и мероприятия: 
 тщательное изучение производителями работ и мастерами 
проектно-сметной документации; 
 демонтаж строительных конструкций (основной части здания: 
покрытие; подкрановые балки; бетонное перекрытие пола в местах 
устройства новых фундаментов; второстепенная часть здания: конструкции 
покрытия) 
 дефекты, выявленные в проектах и сметах, дополнительные 
объемы работ обсуждаются и принимаются соответствующие решения, 
которые записываются в протокол; 
 устройство временных дорог; 
 выполнен вынос сетей из пятна застройки (при необходимости); 
 размещение временных зданий и сооружений; 
 доставка на площадку инвентарных щитов из профнастила и 
других материалов для устройства временного ограждения и временных 
складских построек; 
 доставка на площадку потребного инвентаря, 
электрофицированного и ручного инструмента, приспособлений и 
механизмов, в том числе кранов, подъемников и пр. 
 доставленные подъемно-транспортные  механизмы должны быть  
смонтированы и опробованы; 
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 устройство временных складских площадок для приема 
конструкций, строительных деталей и материалов; 
 подводка электроэнергии, воды для производственных целей к 
источникам потребления; 
 При прокладке временных дорог принять меры по защите 
коммуникаций от воздействия нагрузок от машин и механизмов и 
согласовать с балансодержателями данных коммуникаций;  
 доставка на площадку материалов, полуфабрикатов, 
строительных деталей и конструкций в необходимом количестве и 
размещение  их в соответствии со стройгенпланом; 
 устройство мойки колес машин оборотного водоснабжения. 
Все работы, относящиеся к подготовительному периоду, должны быть 
закончены до начала работ основного периода. 
 
5.10.2. Основной период 
В основной период выполняются все монтажные, специальные, 
отделочные работы и работы по благоустройству участка. 
Работы основного периода делятся на следующие этапы, выполняемые 
последовательно и частично параллельно. Все работы, производимые на 
стройплощадке выполнять строго по ППР на данный вид работ. 
Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину 
захваток и последовательность производства принимают по ППР на данные 
работы, утвержденному в установленном порядке. 
5.10.2.1. Земляные работы 
При производстве земляных работ руководствоваться и выполнять 
требования норм: СП 23.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 
48.13330.2011 «Организация строительства», РД-11-06-2007 «Методические 
рекомендации о порядке разработки проектов производства работ 
грузоподъемными машинами и технологических карат погрузочно-
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разгрузочных работ», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
Разработку грунтов рекомендуется производить экскаватором или 
аналогичным, оборудованным обратной лопатой, частично в отвал, для 
обратной засыпки пазух фундамента, и частично с погрузкой в 
автотранспортные средства, для вывоза за пределы стройплощадки. 
Отвал разместить за пределами строительной площадки. 
Разработку грунтов во внутренней части здания производить вручную. 
Механизмы, машины и транспортные средства для производства 
земляных работ указаны в общем перечне потребности в машинах и 
механизмах. 
Доработку недоборов (15 см) до проектной отметки следует производить 
вручную с сохранением природного сложения грунтов оснований. 
5.10.2.2. Указания по производству работ в зимнее время 
 В зимних условиях строительно-монтажные работы осуществляются 
методами, принятыми для летних условий с проведением различных 
технических мероприятий. 
Во избежание промерзания грунта необходимо: не раскрывать площади 
грунта, устраивать покрытие теплоизоляционными материалами или снегом 
до начала производства работ на них. 
После устройства фундаментов следует немедленно произвести 
обратную засыпку пазух с тщательным трамбованием грунта. Применение 
мерзлого грунта не допускается. Пазухи подлежит засыпать талым грунтом с 
тщательным уплотнением (количество мерзлого грунта не должно 
превышать 15%), засыпка мерзлым грунтом пазух внутри здания запрещена. 
Бетонные и железобетонные работы должны выполняться методами, 
обеспечивающими бетону благоприятные температурно-влажностные 
условия до момента приобретения им прочности, достаточной для 
распалубки. 
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Подробные указания определяются ППР. 
Сварку малоуглеродистых сталей допускается производить при 
температуре не ниже – 30 0С. 
Отделочные работы зимой выполнять в здании, отапливаемом от 
постоянной системы отопления. Температура в помещении должна быть не 
менее + 8 0С, относительная влажность – не более 70 %.  
Штукатурные работы допускается производить только после оттаивания 
кладки с внутренней стороны не менее ½ толщины стены. 
Внутренние малярные работы производить в утепленных помещениях. 
При невозможности пуска тепла в здание применяют искусственный 
обогрев здания теплогенератором. 
Оштукатуриваемые поверхности не должны иметь наледей. 
Все слои штукатурки наносят одновременно или с малыми перерывами, 
чтобы раствор только успевал загустевать.  
При затирке поверхности используют растворы солей в воде. 
 
5.11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а так же 
в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 
5.11.1. Определение потребности в трудовых ресурсах 
 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 
процентного соотношения численности, работающих по их категориям. 
Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по 
формуле: 
А=Б/ВТ=360000/10000х1=36 человек, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
360000 тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего - 10000 руб.; 
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Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1 год. 
Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 5.4: 
 




































































































































2015 360000 10000 36 30 4 1 1 
 
 
5.11.2. Определение потребности в основных машинах и механизмах 
Перечень строительных машин и механизмов определяется в целом по 
строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин и транспортных средств с сводится в таблице 5.5. 
 
Таблица 5.5 – Сводная ведомость потребности в основных строительных 













ZAXIS 250 Н-3 
Ковш емкостью до 2,5 м3 2 
2 Бульдозер ДЗ 101-А 
шт. условной мощности на 
100л.с. 
1 
3 Кран МКГ-16М 
Грузоподъемность до 4,6 т, 





Производительность 10-65 м3/ч 1 
5 Автобетоносмеситель СБ- Полезный объем смесительного 
барабана, 7м3 
8 
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Номинальная мощность, 42 кВ.А 6 
11 Компрессор ЗИФ-55 Производительность 10 м3/мин 2 
12 Автосамосвал КамАЗ-5510 Грузоподъемность, 13т. 8 
 
5.11.3. Подбор самоходного стрелового крана 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – металлическая балка покрытия Б9 (Мэ=1,5т). 
Требуется подобрать кран для монтажа конструкций здания высотой 
13,170 м с размерами в осях 42,0х21,6 м. 
Для строповки элемента используется строп ТР20-5 (m=0,513 т, hГ = 
0,67 м).  
Определяем монтажные характеристики: 
1. Монтажная масса: 
MM = MЭ + MГ = 1,5 + 0,513 = 2, 013 т 
2. Высота подъема крюка: 
Hк = h0 + hз + hэ + hг = 13,17 + 0,5 + 0,9 + 0,67 = 15,24 м 
где: h0 – максимальная высотная отметка монтажа = 13,17 м; 
 hЗ – запас по высоте = 0,5 м; 
 hЭ – высота элемента в монтажном положении = 0,9 м; 
 hГ – высота грузозахватного устройства = 0,67 м. 
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с 24,17224,15   
3.Вылет крюка 
По подобию треугольников определяется требуемый монтажный вылет 
крюка: 
   
 



















где, в – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м. 
в1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, м. 
в2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
м. 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до поворота стрелы, м. 
4. Необходимая наименьшая длина стрелы самоходного крана 
стрелового крана 
      мhНвlL шскc 92,175,324,1720,9)(
2222
3   
Найдены следующие монтажные характеристики: MM = 2,013т 
грузоподъемность, lк = 9,0 м - вылет крюка, Hк = 17,24 м - высота крюка, 
Lс = 17,92 м - длина стрелы крана. 
Выбираем по каталогу кран, рисунок 7.4: 
- кран гусеничного крана МКГ-16М со следующими рабочими 
параметрами: длина основной стрелы – 26 м; высота подъема– 24,3 м; 
грузоподъемность до 4,6 т.  
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Рисунок 5.4 - рабочие параметры гусеничного крана МКГ-16М 
5.11.4 Привязка гусеничного крана МКГ-16М к зданию 
Поперечная привязка путей крана 
Установку самоходных кранов у здания и сооружения производят, 
соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Поперечную 
привязку крана можно выполнить по формуле: 
 𝐵 = 𝑅пов + 1 = 4650 м 
𝑅пов – радиус поворотной части крана, 3650 м. 
 
5.11.5 Определение зон влияния автомобильного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны. 
Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания, длине 
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элемента 12 м плюс 4м (минимальное расстояние отлета груза, падающего со 
здания высотой 13,17 м по РД 11.06-2007). 
Зона обслуживания крана – это пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана. Она равна 26 м. 
Опасная зона работы крана – это пространство, где возможно падения 
груза при его перемещении с учетом его вероятного рассеивания при 
падении. 
Границы опасной зоны определяются: 
𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑏 + 𝑙 + 𝑙без = 26 + 0,5 ∙ 0,3 + 12 + 4 = 42,15 м 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы, м. 
b – ширина монтируемого элемента, м. 
l – длина монтируемого элемента, м. 
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, м. 
 
5.11.6 Определение потребности в электроэнергии 
Обеспечение объекта электроэнергией, на период строительства, 
решается временным подключением к существующим электросетям. 
Освещение строительной площадки выполнить прожектором ПЗС-45 с 
лампами со световым потоком 2 лк, по 1 в прожекторе, угол наклона 60 град. 
к горизонту, ось на середину участка. 
Временные внутриплощадочные сети электроснабжения подключаются 
к соответствующим сетям в местах указанных на генплане. 
Потребность в электроэнергии, кВ*А, определяется на период 
максимального объема СМР по формуле: 
𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
𝐾1𝑃𝑀
𝑐𝑜𝑠𝐸1









 , кВт 
где Рм – сумма номинальных мощностей в сети, кВт; 
РОВ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева, кВт; 
РОН – тоже для наружного освещения объектов и территории, кВт; 
РСВ – тоже для сварочных трансформаторов, кВт; 
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cos Е1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3=0,8 – тоже, для внутреннего освещения; 
К4=0,9 – тоже, для наружного освещения; 
К5=0,6 – тоже, для сварочных трансформаторов. 
Количество прожекторов рассчитываем по формуле: 
61500/ 932023,0/  лPSEPn шт 
где  Р – удельная мощность, Вт/м2 (при освещении прожекторами ПЗС-45 
равна 0,2-0,3 Вт/м2);  
Е –  освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным, для 
ПЗС-45 равна 2 лк;  
S – площадь, подлежащая освещению, 9320 м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, для ПЗС-45 равна 1500 Вт 
5.11.7 Определение потребности в воде 
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр (таблица 6) и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 
слQQQQ пожХОЗПРТР /647,24
 














Приготовление бетона м3 84 250 1,6 0,47 
Производство штукатурных 
работ 
м2 602 190 1,6 2,54 
Поливка бетона м3 84 300 1,6 0,56 
         ИТОГО: ПРQ = 3,57 л/с 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с: 
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qХ=15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
ПР – численность работающих в наиболее загруженную смену (70% 
рабочих и 80% ИТР и других категорий); 
КЧ=2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qД=30л – расход воды на прием душа одним работающим; 
ПД – численность пользующихся душем (до 70% рабочих); 
t1=45минут – продолжительность использования душевой установки; 
t= 8ч – число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож=20 л/с. 
 
5.11.8. Определение потребности во временных административно-
бытовых зданиях 
Исходя из потребности строительства в кадрах (см. таблицу 4) имеем: 
наибольшее количество работающих 36 человек. 
Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться 
на незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные 
мостики и подъезды для пожарных машин.  
Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 
опасных зон крана следуя РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о 
порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными 
машинами и технологических карат погрузочно-разгрузочных работ». 
Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
обеспечивается установкой на строительной площадке передвижных 
вагончиков, они располагаются группами не более 10 штук и общей 
площадью не более 800м2. Расстояние между вагончиками принимаем не 
менее 15 м, следуя РД-11-06-2007. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, 
помещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм 
РД-11-06-2007. 
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Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 
устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на 
расстояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно 
размещать с наветренной стороны, следуя РД-11-06-2007. 
Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 
пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 
не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-
бытовыми помещениями должны быть остановлены:  
 Щит со средствами пожаротушения; 
 Бочка с водой вместимостью 250л; 
 Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, 
находящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 
необходимо размещать их группами в утепленные бытовые помещения, 
находящиеся на расстоянии не более 50 м. друг от друга. О месте 
нахождения средств пожаротушения вывешиваются надписи или 
соответствующие указатели. 
Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 
мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы 
большей мощностью запрещается. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая 
формула рассчитывается согласно МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»: 
𝑆тр = 𝑁𝑆П 
где Sтр – требуемая площадь, м2; 
N – общая численность работающих; 
SП – нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная : 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,7 = 36 ∙ 0,7 = 25,2м
2;  
N – общая численность работающих. 
Душевая : 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,54 = 29 ∙ 0,54 = 15,66м
2;  
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Умывальная : 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,2 = 29 ∙ 0,2 = 5,8 м
2;  
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Сушилка : 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,2 = 29 ∙ 0,2 = 5,8 м
2;  
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N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева: 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,1 = 29 ∙ 0,1 = 2,9м
2; 
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 𝑆тр = (0,7 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,3 =   
= (0,7 ∙ 29 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 29 ∙ 0,1) ∙ 0,3 = 2,39м2; 
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения:  
 𝑆тр = 𝑁𝑆𝐻 = 4 ∙ 4 = 16м
2; 
Sтр – требуемая площадь, м2; 
SH=4 – нормативный показатель площади, м2/ч; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
Полученные данные сводим в таблицу 5.7. 











Гардеробная 25,2 50 1 
Душевая 15,66 20 1 
Умывальная 5,8 6 1 
Сушилка 5,8 6 1 
Помещение для обогрева 2,9 6 1 




16 32 1 
 
5.12. Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов и конструкций 
Материальное и техническое обеспечение объекта материалами, 
изделиями и конструкциями осуществляется промышленными 
предприятиями  и предприятиями стройиндустрии, складами оптовой 
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поставки и магазинами розничной торговли посредствам их доставки 
автотранспортом. 
Запас строительных материалов на объекте принят в размере 3 дневного 
объема потребления. Материалы складируются на открытых площадках 
складирования с соблюдением норм и требований техники безопасности. 
Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, 
изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. 
Площадки складирования должны быть с небольшим уклоном для 
водоотвода. На недренирующих грунтах помимо планировки делаем 
подсыпку из щебня или песка толщиной 5-10см. 
Территориальное расположение строящегося объекта не создает 
проблем в решении вопросов временного складирования материалов и 
конструкций, проезда транспортных средств и перемещения рабочих на 
стройплощадке. 
 
5.13. Перечень мероприятий и проектных решений методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 
При производстве работ должны соблюдаться требования техники 
безопасности согласно: СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство»; инструкций, утвержденных главным 
инженером строительной организации, производящей данные виды работ. 
Ответственность за соблюдение требований безопасности при 
эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической 
оснастки возлагается: 
 за техническое состояние машин, инструмента, технологической 
оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в 
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собственности) которой они находятся, а при передаче их во временное 
пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенное договором; 
 за выполнение требований безопасного производства работ – на 
организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие 
или которыми привлекаются к работе; 
 рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на 
право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по 
безопасности труда. 
Правила электробезопасности. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
 защитные оболочки; 
 защитные ограждения (временные или стационарные); 
 безопасное расположение токоведущих частей; 
 изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, 
усиленная, двойная); 
 изоляция рабочего места; 
 малое напряжение; 
 защитное отключение; 
 предупредительная сигнализация, блокировка, знаки 
безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: защитное заземление; зануление; выравнивание 
потенциала; система защитных проводов; защитное отключение; изоляция 
нетоковедущих частей; электрическое разделение сети; малое напряжение; 
контроль изоляции; компенсация токов замыкания на землю; средства 
индивидуальной защиты. 
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Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 
должны выполняться следующие организационные мероприятия: 
 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 
производства работ; 
 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
 осуществление допуска к проведению работ; 
 организация надзора за проведением работ; 
 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 
другие рабочие места; 
 установление рациональных режимов труда и отдыха. 
 Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по 
наряду или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 
документации. 
 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках 
следует выполнять: 
 отключение установки (части установки) от источника питания; 
 проверка отсутствия напряжения; 
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 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 
снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 
меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 
работы; 
 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 
переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 
 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 
токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 
приблизиться на недопустимое расстояние. 
При проведении работ со снятием напряжения в действующих 
электроустановках или вблизи них: 
 отключение установки (части установки) от источника питания 
электроэнергией; 
 механическое запирание приводов отключенных 
коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов 
питающих линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 
ошибочной подачи напряжения к месту работы; 
 установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 
напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 
прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 
 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 
наложение переносных заземлений); 
 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 
безопасности. 
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением: выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 
применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 
расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 
Правила по работе с грузоподъемными механизмами. 
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Выбор способов производства работ должен предусматривать 
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 
 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
 применения устройств и приспособлений, отвечающих 
требованиям безопасности; 
 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 
документами; 
 применения знаковой и других видов сигнализации при 
перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 
 правильного размещения и укладки грузов в местах производства 
работ и в транспортные средства; 
 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, 
узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 
допускается. 
После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 
приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 
должны оставаться в поднятом положении. 
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 
укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 
подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не 
менее 2,5 м. 
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Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденными Госгортехнадзором СССР. 
Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны 
быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или 
грузоотправителем. 
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 
устойчивость грузов и правильность их строповки. 
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 
устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 
транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 
механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 
средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 
Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 
соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 
должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 
Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 
транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 
льда и снега. 
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 
механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 
зоны. 
При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 
При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 
насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-
самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 
естественного откоса. 
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При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 
или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 
(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 
 
5.14. Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 
покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 
организации. Под рельсовые пути башенного крана выполнить подсыпку из 
ПГС в 100 мм, под площадки для складирования – 200 мм. 
Условия временного хранения отходов строительного производства на 
стройплощадке: 
Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 
контейнерах с крышкой; 
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 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 
(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 
помещениях в деревянных или металлических ящиках; 
 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 
навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 
материала на металлических поддонах; 
 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой; 
 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 
помещениях в открытом виде. 
Условия вывоза отходов строительного производства: 
 Отходы, образующиеся при монтаже металлического 
ограждения, вывозить на базы Вторчермета; 
 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема 
цветного металла; 
 Огарки от использованных электродов вывозить по договору с 
заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса 
опасности по специальному разрешению ГорЦГСЭН; 
 Промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при 
обслуживании механизмов вывозить по договору с заказчиком на 
муниципальные полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по 
специальному разрешению ГорЦГСЭН; 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 
осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 
 
5.15 Определение продолжительности строительства и заделов по 
капитальным вложениям 
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Норму продолжительности строительства объекта определяем согласно 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий зданий и сооружений»  
Определение нормативной продолжительности строительства: 
Объем 5,5 тыс. м3.; 
Нормативная продолжительность 6,5 месяцев. 
Определение расчетной продолжительности: 
Определяем продолжительность строительства методом интерполяции. 
9,95*6,5/5,5=11,75 мес 
Расчетная продолжительность возведения объекта: 
Тр= 11,75 ≈ 12 мес. 
Принимаем продолжительность строительства равную 12 месяцам. 
Так как строительство ведется в поселке Нижний Ингаш, то 
продолжительность нужно умножить на коэффициент равный 1 (согласно 
проекта): 
Т = 12 ∙ 1 = 12мес. 
Таким образом, принимаем продолжительность строительства, равной 
12 месяцев (4 квартала).  
Пересчитываем заделы по капитальным вложениям по формуле и 





Где Тн и Тр -  нормативная и расчетная продолжительности, 
соответственно; 





















∙ 3 = 5,538, 
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∙ 4 = 7,385, 
Таблица 5.8 – таблица полученных коэффициентов 
Коэффициенты 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
𝛿𝑖 0,846 3,692 5,538 7,385 
𝛼𝑖 0,846 0,692 0,538 0,385 
Распределение объемов капитальных вложений в соответствии с 
показателями задела сводим в таблицу 5.9. 
Определяем задел по капиталовложениям по формуле, согласно норм 
[26]:  
𝐾𝑛 = 𝐾𝑛 +
(𝐾𝑛+1 − 𝐾𝑛) ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝑑
𝑚
, 
Где Кn – задел по капитальным вложениям данного квартала; 
Кn+1 – задел по капитальным вложениям следующего квартала; 
d – количество месяцев в квартале; 
m – количество полных и не полных месяцев в данном квартале; 
n – по таблице 8. 
𝐾𝐼 = 0 +
(24 − 0) ∙ 0,846 ∙ 3
3
= 20,3% ≈ 20%, 
𝐾𝐼𝐼 = 24 +
(54 − 24) ∙ 0,692 ∙ 3
3
= 44,76% ≈ 45%, 
𝐾𝐼𝐼𝐼 = 54 +
(92 − 54) ∙ 0,538 ∙ 3
3
= 75,52% ≈ 76%, 
𝐾𝐼𝑉 = 100%. 
Таблица 5.9 – Распределение объемов капиталовложений и СМР 
№ квартала 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Объем капиталовложений, % 20 45 76 100 
 
5.16. Календарный план строительства по кварталам 
Исходные данные для календарного плана, приведенного в таблице 10: 
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- нормы задела в строительстве здания, нормы задела по инженерному 
оборудованию здания согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий 
зданий и сооружений»; 
- ведомость объемов строительно-монтажных работ из таблицы 3; 
-  стоимость объекта строительства 360000 тыс. руб. 




отдельных зданий и 





Распределение капитальных вложений и объемов 
СМР 
Всего СМР Iкв IIкв IIIкв IVкв 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
Подготовка 
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График, построенный по подведенным итогам распределения 
капиталовложений, изображен на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – График распределения капитальных вложений по кварталам 
5.17 Технико-экономические показатели проекта 
Таблица 5.12 – Технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателя Единицы 
измерения 
Количество  
Общая стоимость строительства Млн. руб. 526,108 
Годовой объем СМР Млн. руб. 297,990 
Продолжительность строительства Месяцев 12 
Максимальное количество работающих Чел. 36 
Средневзвешенная выработка на одного человека в 
год  
Млн. руб. 1,0 
 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
















6 Экономика и управление в строительстве 
6.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта, анализ сметной 
документации 
6.1.1 Общие сведения по определению сметной стоимости проекта 
 
Определение величины сметной стоимости осуществлялось на основе 
методики определения  стоимости строительной продукции на территории РФ 
(МДС 81-35.2004), методических указаний по определению величины накладных 
расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), методических указаний по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и 
методических рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 
договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99). 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленного и гражданского назначения для 3 зоны г.Канск, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 01.01.2001 г. 
Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен I квартала 2016 г. с 
помощью индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ (по 
статьям затрат) для котельных, для 3 зоны, г.Канск и составляют: ОЗП=16,48, 
ЭМ=6,12, МАТ=4,65. 
Объемы работ определены по данным записки по архитектуре, чертежам 
архитектурно-строительным, строительным конструкциям и фундаментам. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным нормам 
(расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ.  
На основе локального сметного расчета, составлен объектный сметный 
расчет и сводный сметный расчет. Размеры лимитированных затрат приняты в 
размере 1,8% для временных зданий и сооружений и в размере 2,2% для зимнего 










Налог на добавленную стоимость в сметной документации принят 18 %. 
При составлении локальной сметы на общестроительные работы 
учитывались коэффициенты условия производства работ и усложняющие 
факторы. 
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие 
факторы приведены в приложении № 1 [1]. 
Сметная документация приведена в Приложении, она включает локальный 
сметный расчет, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет стоимости 
строительства. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или по прайс-листам.  
В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 
расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников ТСЦ и прайс-листов, 
применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительно-монтажных работ по возведению котельной по ул. Ленина в п. 
Нижний Ингаш, Нижнеингашского района Красноярского края в размере 
375 346,08 тыс.руб. Далее нами проведен анализ сметных расчетов по 
определению структуры локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам (таблица 1) и по составным элементам (таблица 2).  
Сметная документация разработана в программном комплексе Гранд-Смета. 
 
6.2 Анализ сметной документации на строительство котельной в п. 
Нижний Ингаш Красноярского края  
 
В локальной смете производится группировка данных в разделы по 










котельной по ул. Ленина в п. Нижний Ингаш Красноярского края составлена 
локальная смета на общестроительные работы. 
Сметная стоимость определена по Территориальным единичным расценкам 
для Красноярского края. 
Нормативы накладных расходов рассчитываем  на соответствующие 
комплексы работ по позициям сметы. 
В локальной смете лимитированные затраты не учитываются, так как 
разрабатывается объектный сметный расчет и сводный сметный расчет стоимости 
строительства. 
 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
 
Сметная стоимость общестроительных работ на 1 квартал 2016 года по 
строительству котельной по ул. Ленина в п. Нижний Ингаш Красноярского края 
составляет  62 878,680 тыс. рублей. Структура локального сметного расчета по 
разделам представлена в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета по разделам 
Наименование разделов 
Сумма, тыс.руб. 
(1 кв.2016 г) 
Удельный вес, % 
Земляные работы 1 979,762 3,15 
Фундаменты 15 333,949 24,39 
Фундаменты площадки баков 
аккумуляторов и камеры 
переключения 
3 742,414 5,95 
Камера управления задвижками 374,321 0,60 
Металлоконструкции 21 215,499 33,74 
Стены 7 873,723 12,52 
Перекрытия 2 138,948 3,40 










Окончание таблица 6.1 
Проемы 1 423,817 2,26 
Полы 3 233,140 5,14 
Внутренняя отделка 1 615,871 2,57 
Разные работы 755,102 1,20 
Транспортировка материалов 274,326 0,44 
ВСЕГО 62 878,68 100 
 
На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета по 
разделам. 
 
















Фундаменты площадки баков 





















Из рисунка 6.1, видно, что наибольший удельный вес в структуре сметной 
стоимости занимают работы по устройству металлоконструкций – 33,74%    
 (21 215,499 тыс.руб.), фундаментов – 24,39% (15 333,949 тыс.руб.), стен  – 12,52%  
(7 873,723 тыс.руб.), доля остальных составляющих менее 6%. 
Структура локального сметного расчета по экономическим элементам 
представлена в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета по экономическим 
элементам 
Элементы Сумма, тыс. рублей Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего, 
 в том числе: 49 792,831 79,19 
- материалы 37 013,233 58,86 
- машины и механизмы 5 433,226 8,64 
- ФОТ 7 346,372 11,68 
Накладные расходы 7 845,704 12,48 
Сметная прибыль 5 240,145 8,33 
ВСЕГО по смете 62 878,680 100 
 
На рисунке 6.2 представлена структура сметной стоимости локального 
сметного расчета на общестроительные работы по экономическим элементам. 
 
Рисунок 6.2 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 




















Из рисунка 6.2 видно, что по структуре локального сметного расчета на 
общестроительные работы преобладает экономический элемент - материальные 
ресурсы 58,86 % (37 013,233 тыс.руб.). В целях снижения себестоимости 
строительства материальные затраты играют важную роль.  
 
6.2.2 Анализ объектного сметного расчета на общестроительные работы 
 
Стоимость объектного сметного расчета [приложение Б] в ценах на 1-й 
квартал 2016 года составляет  286 771,22 тыс. рублей.   Структура стоимости 
объектного сметного расчета по видам работ представлена на таблице 6.3. 
Таблица 6.3 –  Структура стоимости объектного сметного расчета по видам работ  
Разделы 
Сумма, тыс.рублей 
(1 кв. 2016 г.) 
Удельный вес, % 
Общестроительные работы  62 878,68 21,926 
Подготовительные работы 6 435,76 2,244 
Отопление 1 676,47 0,585 
Вентиляция 1 414,64 0,493 
Тепломеханические решения 85 194,01 29,708 
Силовое электрооборудование 8 026,46 2,799 
Электроосвещение 5 224,26 1,822 
Пожарная сигнализация 924,57 0,322 
Охранная сигнализация 862,93 0,301 




13 867,92 4,836 
Навес угля с Приемным 
Устройством 
22 509,02 7,849 
Силовое электрооборудование.  1 034,13 0,361 










Окончание таблицы 8.3 
Фундамент для КТП 399,92 0,139 
Фундамент под ДЭС 125,87 0,044 
Опоры ОП1-ОП7,Фундамент под 
КНС 
75,54 0,026 
Резервуар Р1 275,91 0,096 
Фундаменты.Резервуар РВ-200 749,02 0,261 
Наружный водопровод и 
канализация 
24 941,14 8,697 
Наружные тепловые сети 1 935,49 0,675 
Тепловые сети 11 342,14 3,955 
Вертикальная планировка 16 401,46 5,719 
Наружное  электроосвещение 715,43 0,249 
Малые архитектурные формы 7 720,65 2,692 
ПНР вхолостую   5-ти котлов и 
общекотельного оборудования 
6 530,67 2,277 
ПНР вхолостую  
электротехнических  устройств 
общекотельного оборудования 
1 748,51 0,610 
ПНР вхолостую 
электротехнических  устройств  5-
ти котлов 
1 436,82 0,501 



















На рисунках 6.3 и 6.4 представлены структуры объектного сметного расчета 
по главам и в удельных весах. 
 
Рисунок 6.3 - Структура объектного сметного расчета по работам, тыс.руб 
 











































Автоматизированная система управления технологическими …
Навес угля с Приемным Устройством
Силовое электрооборудование . Навес для угля
Электроосвещение . Навес для угля.
Фундамент для КТП
Фундамент под ДЭС
Опоры ОП1-ОП7,Фундамент под КНС
Резервуар Р1
Фундаменты.Резервуар РВ-200






ПНР вхолостую   5-ти котлов и общекотельного оборудования
ПНР вхолостую  электротехнических  устройств общекотельного …
ПНР вхолостую электротехнических  устройств  5-ти котлов
ПНР вхолостую электроснабжения
Пусконаладочные работы озонофильтровальной станции очистки …



































Автоматизированная система управления 
технологическими процессами
Навес угля с Приемным Устройством
Силовое электрооборудование . Навес для 
угля
Электроосвещение . Навес для угля.
Фундамент для КТП
Фундамент под ДЭС
Опоры ОП1-ОП7,Фундамент под КНС
Резервуар Р1
Фундаменты.Резервуар РВ-200










Из рисунков 6.3, 6.4 видно, что наибольший удельный вес в структуре 
стоимости объектного сметного расчета приходится на стоимость 
общестроительных работ – 21,926%  (62 878,68 тыс. руб.), работ по 
тепломеханическим решениям 29,708% (85 194,01 тыс.руб.), доля остальных 
работ составляет менее 9% в общей стоимости объекта. 
На таблице 6.4  представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета 
 
Таблица 6.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета  
Наименование затрат 
Сумма, тыс.руб. 
(1 кв. 2016 г.) 
Удельный 
вес, % 
Строительные работы 163 019,27 56,85 
Монтажные работы 34 734,95 12,11 
Оборудование 78 395,20 27,34 
Прочие  10 621,79 3,7 
ВСЕГО 286 771,22 100% 
 
На рисунке 6.5 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
 




















Из рисунков 6.5 видно, что по технологической структуре объектного 
сметного расчета строительные работы преобладают по сметной стоимости 
56,85% (163 019,27 тыс.руб.) от общей стоимости объектного сметного расчета. 
Остальные приходятся на монтажные работы, оборудование и прочие работы. 
 
6.2.3 Анализ сводного сметного расчета строительства котельной в п. 
Нижний Ингаш Красноярского края 
 
Стоимость сводного сметного расчета [приложение В] в ценах на 1-й 
квартал 2016 года составляет 386 187,17 тыс.рублей.  
Структура стоимости сводного сметного расчета по главам в таблице 6.5. 
 
Таблица 6.5 – Структура стоимости сводного сметного расчета по главам  
Разделы 
Сумма, тыс.рублей 
(1 кв. 2016 г.) 
Удельный вес, % 
Подготовка территории 3 912,46 1,02 
Основные объекты 286 771,21 74,26 
Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения 
6 846,81 1,77 
Благоустройство и озеленение 
территории 
6 846,81 1,77 
Временные здания и сооружения 2 361,79 0,61 
Прочие работы и затраты 4 775,54 1,24 
Содержание службы заказчика.  4 672,72 1,21 
Проектные и изыскательские 
работы 










Окончание таблицы 8.5 
Непредвиденные затраты 6 417,20 1,66 
НДС 58 909,91 15,25 
ВСЕГО 386 187,17 100 
 
На рисунке 6.6 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
 
Рисунок 6.6 - Структура сводного сметного расчета по главам, %. 
 















Наружные сети и …
Благоустройство и …
Временные здания и …
Прочие работы и затраты
Содержание службы …















Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения
Благоустройство и озеленение 
территории
Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Содержание службы заказчика. 











Из рисунка 6.7 видно, что наибольшую долю в структуре сметной 
стоимости занимают основные объекты строительства 74,26% 
(286 771,21тыс.руб.) и  НДС 15,25 % (58 909,91 тыс.руб.), доля остальных 
составляющих менее 4 % от общей стоимости проекта. 
 
Таблица 6.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета  
Наименование затрат 
Сумма, тыс.рублей 
(4 кв. 2012 г.) 
Удельный вес, % 
Строительные работы 223 816,58 57,96 
Монтажные работы 43 196,73 11,19 
Материалы и оборудование 94 356,46 24,43 
Прочие 24 817,40 6,42 
ВСЕГО 349189,56 100% 
 
На рисунке 6.8 представлена технологическая структура сводного сметного 
расчета. 
 




















Таким образом, наибольший удельный вес составляют строительные работы 










7 Основные   технико-экономические   показатели  проекта 
строительства котельной в п. Нижний Ингаш Красноярского края  
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. Основные технико-экономические показатели 
строительства котельной в п. Нижний Ингаш Красноярского края представлены 
в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Основные технико-экономические показатели строительства 
котельной по ул. Ленина в п. Нижний Ингаш Красноярского края  
Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 
Наименование показателей, единицы измерения Значения  
Установленная мощность,  Гкал/ч 15,1 
Расчётная тепловая мощность,  Гкал/ч 11,87 
Годовое число часов использования  установленной 
мощности, ч 
3142 
Годовая выработка тепла,  Гкал 37702 
Годовой отпуск тепла,  Гкал 35879 
Годовой расход натурального топлива на выработанное 
тепло, тыс.т 
11974 
Годовой расход условного топлива,  тыс.т.у.т 6568 
Годовой расход воды,  тыс.м3 202,7 
Штаты котельной, чел. 29 
Строительный объем, м3 9915,56 
Общая площадь здания, м2 1532,04 
Объемный коэффициент 6,5 
Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс.руб. 
 в том числе стоимость СМР 
386 186,17 
361 369,77 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, тыс.руб. 44,861 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема,тыс.руб.   6,730 
Рентабельность затрат при производстве СМР по смете, 
% 
7,62 
Продолжительность строительства, дней  
Трудозатраты чел.смен 36679,27 


















= 6,5               (7.1) 
где Vстр = 9915,56 м3 – объем здания [записка к ДП раздел архитектура, ТЭП]; 
𝑆общ = 1532,04 м
2 - общая площадь здания [записка к ДП раздел 
архитектура]. 






49 792,831  +7 845,704 +11089,92 
1532,04
= 44861 руб./м2            (7.2) 
где ПЗ=42928,890 тыс.руб.– величина прямых затрат [приложение А]; 
НР=4925,116 тыс.руб. – величина накладных расходов [приложение А]; 
ЛЗ=11760,63 тыс.руб. – величина лимитированных затрат [приложение 
В]. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 строительного объема здания 






49 792,831+7 845,704+11 089,92 
9 915,56
= 6730 руб./м3                 (7.3) 
 
Расчетное значение рентабельности затрат (инвестиций) по смете Rз 







49 792,831+7 845,704+11 089,92 
 ∙ 100% = 7,62% 
(6.4) 
 
где:  СП=5 240,145 тыс.руб. – величина сметной прибыли [приложение А] 
  





8. Безопасность труда в строительстве. 
8.1 Перечень решения вопросов по пожарной профилактике, 
производственной санитарии и технике безопасности. 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с действующими 
нормами и правилами (СНиПы, ГОСТы). Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 
листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 8.1. 
 
Таблица 8.1- Перечень решения вопросов по пожарной профилактике, 
производственной санитарии и технике безопасности 
 
Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные проектом 
Часть проекта, в которой 








1. Объемно-планировочные решения по 








2. Обоснована планировка площадей, 
проездов, проходов, размещение выездных 
ворот и входных дверей с точки зрения 






3. Произведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 








4. Произведён выбор конструкции 








5. Определен класс функциональной 







6. Определена требуемая степень 




















Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные проектом 
Часть проекта, в которой 














9. Мероприятия по защите людей в жилом 





Мероприятия по охране труда, принятые при разработке СГП  
10. Ограждена опасная зона при работе 
крана. 
ОСП  10 
11.Предусмотрено временное водоснабжение 










14. Предусмотрено освещение площадки в 
темное время суток, разработано 
расположение прожекторов. 
ОСП  10 





16. Предусмотрены места складирования 
материалов. 
ОСП  10 
17. Разработаны мероприятия по охране 




18. Запроектированы временные дороги. ОСП 
 
 10 
19. Предусмотрено ограждение 
строительной площадки 
ОСП  10 
Мероприятия по ТБ при разработке технологической карты 
21. Предусмотрено безопасное ведение работ 
на нескольких захватках. 
           ТСП 
 8 
22. Средства механизации.   ТСП  8 
23. Средства индивидуальной защиты.   ТСП  8 
 
24. Средства подмащивания. 
  ТСП 
 8 
  





Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные проектом 
Часть проекта, в которой 








25. Обеспечено безопасное перемещение 
грузов. 
  ТСП 
 8 
Индивидуальное задание: 
26. Расчет освещения зон монолитных работ. БЖД   
 
Проанализировав, данную таблицу можно сделать вывод, что вопросам 
пожарной безопасности уделено должное внимание, предусмотрены и обеспечены все 
меры, необходимые для безопасного пребывания людей в здании. Рассмотрим по 
подробнее мероприятия по пожарной безопасности принятые согласно СП 1.13130-
2009 в данном дипломном проекте. 
 
8.2 Особенности здания и предусмотренные противопожарные 
мероприятия. 
8.2.1. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства. 
Проектируемый объект расположен на территории п. Нижний Ингаш, 
Нижнеингашского района Красноярского края. Противопожарное обслуживание 
проектируемого объекта на период строительства и после ввода объектов в 
эксплуатацию предусмотрено ПЧ-93 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю», 
расположенной в 10 км от площадки строительства. 
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями принимаются по 
действующим нормам и правилам в области пожарной безопасности. 
Расстояния между зданиями и сооружениями объекта, соответствует 
требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (таблица 11). 
8.2.2. Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 
пожарной техники. 
К зданиям и сооружениям проектируемого объекта обеспечен 
беспрепятственный подъезд пожарной техники. Дорожное покрытие рассчитано на 
возможность проезда пожарных автомобилей с расчётной нагрузкой не менее 16 тонн 
на ось. Минимальная ширина проездов принята 6 м. 
Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от 2-х пожарных 
водоемов, расположенных на территории проектируемой котельной. 
  





8.2.3. Описание и обоснование принятых конструктивных и объёмно 
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций. 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения обеспечивают: 
- возможность спасения людей; 
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению 
людей и материальных ценностей; 
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при 
обрушении горящего здания; 
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 
содержимое здания и само здание. 
Принятые конструктивные и объёмно-планировочные решения выполнены в 
соответствии с требованиями действующих противопожарных норм и правил. 
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций и степень 
огнестойкости зданий, расположенных на территории проектируемого объекта - II, 
классы пожарной опасности основных строительных конструкций не ниже С0, класс 
конструктивной пожарной опасности зданий – К0. Предел огнестойкости 
строительных конструкций навеса – II. Степень огнестойкости достигается путем 
обработки металлических конструкций специальными огнезащитными средствами. 
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций и степень 
огнестойкости здания дизельной электростанции - IV, класс пожарной опасности 
основных строительных конструкций не ниже С0, класс конструктивной пожарной 
опасности зданий – К0. 
8.2.4. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара. 
На дверях эвакуационных выходов из помещений предусмотрено устройство 
замков, открывающихся изнутри без применения ключа. 
В соответствии с приложением А СП 5.13130.2009 пожарной сигнализацией 
оснащаются: 
- главный корпус; 
- склад-навес; 
- КТП; 
- здание дизельной электростанции. 
В главном корпусе установлен приемно-контрольный прибор «Сигнал», 
производственно-бытовые помещения оборудованы точечными оптико-дымовыми 
извещателями ИП 212-46, в помещениях с повышенным пылеобразованием 
устанавливаются точечные тепловые пожарные извещатели ИП 105-1 А1, котельный 
зал оборудован многоточечным тепловым извещателем ИП 102-2Х2, также 
используются ручные пожарные извещатели ИПР 513-3. 
В КТП установлен приемно-контрольный прибор Гранит-5. Во всех помещениях 
используются тепловые извещатели ИП 103-5/1-А3, также используются ручные 
пожарные извещатели ИОП402-7. 
  





Шлейфная проводка пожарной сигнализации выполняется проводом марки 
КСПЭВ 2х0,5, проложенным открыто в кабель-канале. 
Алгоритм работы АУПС в случае возникновения пожара в защищаемых 
помещениях: 
- автоматическое обнаружение пожара: 
- срабатывание одного автоматического извещателя с последующим переходом 
прибора приемно-контрольного (далее – ППКОП) в режим «ВНИМАНИЕ»; 
- срабатывание второго автоматического пожарного извещателя в шлейфе 
сигнализации (ШС) защищаемой зоны, с последующим переходом ППКОП в режим 
«ПОЖАР». 
- включение световой и звуковой индикации о возникновении пожара с 
расшифровкой зоны возгорания на пульте контроля и управления средствами 
пожарной автоматики. 
Так же предусмотрена подача сигналов управления техническими средствами 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) из помещений. СОУЭ 
предусмотрена первого типа. 
Оповещение о пожаре: 
Оповещение относится ко второму типу. Способ оповещения - светозвуковой. 
В качестве звуковых оповещателей используются оповещатели типа АСТ-24 
напряжением 24В. 
В качестве световых оповещателей используются оповещатели типа Блик-3С-24 
напряжением 24 В, которые предусмотрено установить на пути эвакуации. 
Управление звуковыми оповещателями предусмотрено от прибора ОПС. 
Сети оповещения прокладываются проводом КПСВЭВ 1х2х0,75. 
Охранно-пожарная сигнализация, установленная в здании дизельной 
подстанции (Гранит-3) предназначен для автономной и централизованной охраны, 
оборудованна электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными 
извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает 
включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного 
наблюдения. 
8.2.5. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
обеспечивается: 
- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 
- организацией и размещением на территории п. Нижний Ингаш подразделения 
пожарной охраны, обеспеченного выездной пожарной техникой. 
8.2.6. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования 
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 
Категорирование зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определено 
в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных и 
пожароопасных зон и их размеры определены по Правилам Устройства 
Электроустановок. 
Класс функциональной пожарной опасности главного корпуса – Ф 5.1; 
  





Класс функциональной пожарной опасности навеса – Ф5.2; 
Класс функциональной пожарной опасности дизельной 
электростанции – Ф5.1; 
Класс пожароопасных зон – П-IIа; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
Категория наружных установок по пожарной опасности: 
-открытый склад угля – Вн; 
- площадка для притушивания и охлаждения угля – Вн; 
- расходный склад-навес - Вн; 
Здание дизельной электростанции относится к категории – В – II; 
Категория помещении по взрывопожароопасности, согласно СП 
12.13130.2009: 
1. помещение котельного зала Г - II 
2. помещение операторской Д - II 
3. бытовые помещения В – II 
4. навес для хранения угля В – II 
5. приёмное устройство (подземная часть) В – I 
6. электрощитовая Д–II 
7. помещение шлакозолоотстойников Д–III 
8. помещение для щитов управления производственными 
процессами Д – II 
КТП: 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс пожароопасных зон – П-IIа; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
Здание относиться к категории В. 
8.2.7. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 
Автоматическими установками пожаротушения помещения здания 
(сооружения) в соответствии с СО153-34.20.122-2006 не оснащается. 
В соответствии с приложением А СП 5.13130.2009 пожарной сигнализацией 
оснащаются: 
- главный корпус; 
- склад-навес; 
 
8.3 Расчет наружного освещения территории котельной  
Расчет количества и мощности светильников выполнен в соответствии с СП 
52.133330.2011 согласно разрядов и подразрядов зрительных работ в программе 
DIALux (программа для проектирования освещения интерьеров и улиц). 
Площадка котельной освещается шестью светодиодными светильниками, 
расположенными на силовых опорах, установленных на  территории котельной. Сеть 
питания светильников выполнена самонесущим проводом (СИП2-А 4х16) на типовых 
подвесах по силовым опорам, и бронированным кабелем АВВБ 4х16 в металлической 
  





трубе по конструкциям забора и в траншее и представляет собой две линии 
начинающиеся на опоре №3.   
Опоры монтируются на закладные элементы, установленные и залитые бетоном 
в предварительно вырытых котлованах. Опоры заземляются вертикальными 
заземлителями длинной 4,5м. Все светильники подключаются к  сети проводом ПВС 
3х1,5 с помощью малогабаритных зажимов. Линии питаются от шкафа управления 
освещением закреплённого на опоре №3, на высоте 1600 мм от верхнего края. 
Внутри шкафа управления освещением монтируются автоматические 
выключатели, контактор и реле уровня освещённости. Датчик уровня освещённости 
врезается в боковую стенку шкафа. На лицевой стороне шкафа монтируется 
переключатель выбора режимов освещения (Вкл. 0 Автом.). В среднем положении 
освещение выключено, в левом -  принудительно включено, в правом - работает в 
соответствии с уровнем внешнего освещения. 
Электропитание щита наружного электроосвещения осуществляется от ТП 
расположенной рядом с опорой №3. 
Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено защитное 
зануление и заземление электрооборудования и корпусов светильников.  
Обеспечения надежности электроснабжения III категория. 
 Номинальное напряжение, В 380. 
 Номинальная частота, Гц 50. 
 Система заземления электроустановки ТN-С. 
 Установленная мощность, 0,72 кВт. 
 Расчетная мощность, 0,72 кВт. 











Рисунок 8.1 Установка опоры силовой фланцевой трубной. 
 
  







Рисунок 8.2 Схема расстановки светильников на территории котельной в п. 
Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края. 
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В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 
проектирования и строительства «Котельная в п. Нижний Ингаш 
Красноярского края». 
Разработаны архитектурно-планировочные решения офисного здания.  
Проектируемая площадка котельной на угольном топливе состоит из 4-х 
прямоугольных блоков 
Стены производственных помещений выполнены из окрашенных 
сэндвич-панелей. Стены шлакоотстойных камер отделаны мастикой ВД-АК-
29/41 фирмы Акродекор-К. Стены помещений АБК, гардеробных отделаны 
штукатуркой. Стены санузлов и душевых отделаны керамической плиткой на 
высоту 2 м. Стены инженерных помещений выполнены сэндвич-панелей.  
Выбор конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций 
произведен в соответствии с принятыми объемно-планировочными решениями 
и учетом технологических требований. 
Выполнены расчеты и конструирование составных железобетонных свай. 
Выполнен расчет свайного фундамента, несущей способности сваи,  
расчет проектного отказа забивной сваи, расчет фундаментов по деформациям, 
расчет фундамента опоры галереи и расчет ростверка под каркас здания. 
Разработана технологическая карта на забивку составных 
железобетонных свай. Разработан стройгенплан на возведение надземной части 
здания и календарный план. 
Продолжительность работ по возведению котельной в п. Нижний Ингаш 
составляет 12 месяцев. 
На строительном генеральном плане запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для мусора, КПП, временные 
дороги, временные сооружения. Также показаны стоянки крана и определены 
зоны действия крана, и опасных факторов, запроектированы временные и 
постоянные коммуникации с учетом пожаротушения и электроснабжения. 





   
 
Общая стоимость строительства котельной в п. Нижний Ингаш 
определена посредством использования нормативов цен строительства и 
составила 526,108 млн. руб. В качестве укрупненного норматива было принято 
административное здание до 5 500 кв.м общей площади. 
Продолжительность строительства 12 мес. Стоимость строительства 
одного кв.м. здания согласно расчету составила 101 тыс. руб. 
Анализ сметной документации произведен путем составления диаграмм 
по экономическим элементам и разделам сметной документации. 
Оценка полученных показателей позволяет сделать выводы об 
эффективности и целесообразности проекта строительства котельной в п. 
Нижний Ингаш Красноярского края. 
Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
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